
 

Allegato I) 

Rete di Riserve 

FIUME BRENTA 

Relazione stato di avanzamento e rendicontazione 
Per il periodo di competenza 05/10/2023 – 31/12/2025 

Data della Relazione 

20/01/2026 

 

Dati della Rete di riserve/Parco Fluviale 
Data di sottoscrizione della Convenzione 05/10/2023 

Data di inizio del programma degli interventi 05/10/2023 

Data di conclusione del programma degli interventi gg/mm/aaaa 

Budget totale triennio € 684.000,00 

Budget totale PAT € 337.500,00 

(%) PAT of total costs 49,34 (max 50,00%) 

 
Dati del Capofila 

Nome del Capofila Comunità Valsugana e Tesino 

Presidente 
Claudio Ceppinati 
Presidente Comunità Valsugana e Tesino 

Coordinatore Giancarlo Orsingher 

Indirizzo Piazzetta Ceschi, 1​
38051 Borgo Valsugana (TN) 

Telefono 0461 755537 

E-mail info@reteriservebrenta.it 

PEC 
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it 

Website della Rete www.reteriservebrenta.it 
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La relazione sullo stato di avanzamento contiene le informazioni necessarie al Servizio per 
valutare lo stato di attuazione della Rete, il rispetto del piano di lavoro, la situazione finanziaria 
della rete e se gli obiettivi della rete sono stati raggiunti o sono ancora realizzabili. 
Alla relazione è allegato un indice che elenca tutti gli allegati forniti insieme al titolo e al codice 
di riferimento di ciascuna azione. 
Le relazioni sullo stato di avanzamento devono essere presentate al termine di ogni anno di 
attività. 

a)​ La relazione sullo stato di avanzamento dovrebbe normalmente contenere un massimo di 
15 pagine, esclusi gli allegati. 

b)​ La parte tecnica dovrebbe contenere una descrizione concisa dei compiti svolti e una 
previsione per il prossimo periodo di attività. Eventuali problemi riscontrati durante 
l’anno e possibili deviazioni dagli obiettivi di ogni singola azione devono essere illustrati 
e motivati. 

c)​ Le relazioni sullo stato di avanzamento devono essere accompagnate dagli allegati nel 
periodo di riferimento, nonché da altri allegati pertinenti. 

d)​ La parte amministrativa - finanziaria deve contenere i relativi provvedimenti, la 
documentazione che formalizza l’avvio e lo stato di avanzamento delle azioni, comprese 
le eventuali modifiche finanziarie, e tutta la documentazione comprovante la spesa 
sostenuta. 

e)​ Per la tabella degli indicatori si rimanda all'Allegato I. 
f)​ Per la tabella di rendicontazione si rimanda all’Allegato II A) e II B). 
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 1 ​ SINTESI 
 

Istruzioni: 
Massimo 2 pagine 
Descrivere brevemente gli obiettivi della Rete, i risultati principali e gli output. 
Confrontare in pochi paragrafi le attività pianificate con i progressi compiuti.  
Riassumere i risultati, le variazioni, i problemi importanti e le difficoltà incontrate durante 
l'attuazione del progetto.  
N.B. Questo sommario dovrebbe essere un testo a sé stante. 

 

 1.1 ​Stato generale di avanzamento 

I primi 14 mesi di attività della RRB nell’ambito del programma triennale ottobre 2023-ottobre 
2026 hanno visto la realizzazione delle seguenti attività:​
Azione A.1: coordinamento in piena attività con tutte le iniziative ad esso collegate (rapporti con 
il territorio, informazione e comunicazione, ecc.) in corso​
Azione A.2: progetto di sistema avviato nell’aprile 2024 e in corso;​
Azione B1: monitoraggio degli insetti impollinatori nella ZSC “Fontanazzo” (stagioni 2023 e 
2024) e monitoraggio faunistico nelle prime tre riserve locali;​
Azione C.1: attività estive 2024 e 2025 (Sorprendente Rete, Golosi di natura, Escape forest), 
videorubrica online “RRB News”, materiale cartaceo e multimediale; 

Azione C.2: avvio dle progetto didattico “Adotta una riserva”;​
Azione D.1: avvio del progetto “Agroecologia per la Rete”;​
Azione E.1: realizzazione dei primi podcast su nove ZSC;​
Azione E.3: partecipazione alla fiera “Valsugana sostenibile e solidale”. 

Azione F.3: pubblicazione del bando per il recupero dei castagneti da frutto; 

Azione F.4: avvio della manutenzione triennale di tre siti che ospitano colonie di chirotteri.​
Sono stati inoltre:​
-portati a conclusione tre interventi della precedente programmazione (realizzazione di due 
pozze naturalistiche e intervento sulla ZSC “Laghetto”, finanziati dal PSR e realizzazione del 
percorso ciclopedonale nei pressi della ZSC “Palude di Roncegno”, finanziato dai Comuni);​
-avviata la reintroduzione del gambero di fiume nella ZSC “Palude di Roncegno” (con fondi del 
progetto LIFE NAT-CONNECT);​
-proseguito l’intervento di lotta alle specie aliene gambero della Louisiana e testuggini 
americane. 

Praticamente di tutte le attività realizzate e in corso di realizzazione si trova traccia sul sito 
Internet della Rete all’indirizzo www.reteriservebrenta.it, al quale si rimanda per la 
documentazione fotografica e per i materiali di approfondimento. 

 1.2 ​Variazioni identificate, problemi e azioni correttive intraprese nel periodo 

Descrivere i principali problemi o difficoltà incontrati o previsti e le loro implicazioni per le 
azioni future. Questi possono essere problemi di natura tecnica (difficoltà a coinvolgere i 
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portatori di interesse, ritardi nell’affidamento di un incarico, ecc.), finanziaria (i costi non 
corrispondevano agli importi preventivati) o organizzativa (gestione deleghe, questioni relative 
al personale, etc.). Si prega di valutare la misura in cui questi problemi influiranno sulle azioni 
interdipendenti e sul completamento tempestivo delle azioni programmate. Descrivere le misure 
adottate o previste per superare o alleviare i problemi in questione. 
Se sembra probabile che il progetto diventi/resti in ritardo, indicarlo chiaramente. Segnalare 
modifiche al programma di attuazione di base. 
L’avvio di alcune azioni è stato posticipato al 2026.​
Nel novembre 2025 è stata approvata una variazione al programma finanziario spostando Euro 
26.000,00 dall’azione E.1 all’azione F.3 per soddisfare tutte le domande pervenute sul “bando 
castagni”. 

 

In calce alla parte descrittiva, riportare sinteticamente le variazioni che si intendono apportare 
alle azioni (per una descrizione approfondita si rimanda alla scheda dedicata alla singola 
Azione). Le variazioni sono raggruppate per tipologia di cambiamento. 

Azione Tipologia di variazione Descrizione 

A.3​
B.2​
D.2​
F.1​
F.2 

slittamento tempistica queste azioni prenderanno il via nel 2026 
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 2 ​ GESTIONE DELLA RETE 
 

Istruzioni 
• Descrivere come è iniziata la Rete, la costituzione dello staff della Rete e confermare se è attivo 
e funzionante. Si prega di includere l'organigramma dello staff e la struttura di gestione della 
Rete. 
• Descrivere ciò che lo staff di coordinamento ha fatto per organizzare/coordinare la Rete 
(riunioni, incontri, seminari, ecc.), nonché ciò che eventualmente hanno fatto gli altri 
sottoscrittori. 
• Descrivere eventuali cambiamenti nello staff e/o nella struttura di gestione della Rete 
(coordinatore o altro membro di staff dimesso e/o sostituito, sottoscrittore ritirato, o aggiunto, 
ecc.).  
• Descrivere il personale rendicontato specificando la tipologia (se personale interno e/o 
esterno) e se impiegato a tempo pieno o part-time.  
 

 

 2.1 ​ Organigramma dello Staff di coordinamento e della struttura di gestione della 
Rete 

Descrivere composizione dello staff e struttura di gestione della Rete, riportare eventuali 
cambiamenti nello staff e/o nella struttura di gestione 
l’Attività della RRB è proseguita senza soluzione di continuità nel passaggio dalla prima alla 
seconda programmazione, con la conferma del coordinatore Giancarlo Orsingher, funzionario 
della Comunità Valsugana, coadiuvato per la parte amministrativa dalla dipendente Mirta Pacher 
e, all’occorrenza, da altre figure sempre dipendenti dall’ente capofila. 

Dall’aprile 2025 il dipendente dell’ente capofila Mattia Voltolini affianca occasionalmente il 
coordinatore.​
In rendicontazione viene riportato solo il costo del coordinatore.​
Le attività svolte dal coordinatore sono dettagliate nella specifica scheda. 

 2.2 ​ Conferenza della Rete 

Descrivere composizione della Conferenza della Rete, numero e data delle riunioni (verbali 
redatti e a disposizione su richiesta). Riportare eventuali modifiche alla composizione dei 
membri della Conferenza. 
Composizione della Conferenza della Rete. 

In seguito alle elezioni amministrative del maggio 2025 la composizione della Conferenza è 
cambiata in alcuni suoi membri come pure, in seguito all’elezione del nuovo Presidente della 
Comunità Valsugana e Tesino, è cambiato il suo presidente: Claudio Ceppinati (Sindaco di 
Castelnuovo) è subentrato a Enrico Galvan. 

PAT- Servizio Sv. sost. Aree prot. Funzionaria delegata 1-Valeria Fin 
2-Paola Comin 
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Comunità Valsugana e Tesino Presidente 
Presidente 

1-Enrico Galvan 
2-Claudio Ceppinati 

Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol 

Presidente 
Assessore delegato 

1-Andrea Fontanari​
2-Gabriele Dallapiccola 

Consorzio BIM Brenta Consigliere delegato 1-Pietro Scarpa​
2-Giacomo Silano 

Comune Altopiano della Vigolana Assessore delegato 
Assessora delegata 

1-Marcello Sadler 
2-Francesca Munerati 

Comune Borgo Valsugana Sindaco 
Assessore 

1-Enrico Galvan 
2-Federico Voltolini​
3-Emanuele Dandrea 

Comune Calceranica Sindaco 1-Cristian Uez​
2-Alberto Roat 

Comune Caldonazzo Assessore delegato 1-Mirko Bortolini​
2-Riccardo Giacomelli 

Comune Carzano Sindaca 
Assessore delegato 

1-Nicoletta Trentinaglia 
2-Mauro Capra 

Comune Castel Ivano Sindaco 1-Alberto Vesco 

Comune Castelnuovo Sindaco 1-Claudio Ceppinati 

Comune Grigno Sindaco 1-Claudio Voltolini 

Comune Levico Terme Assessore delegato 1-Paolo Andreatta 
2-Gianni Beretta 

Comune Novaledo Sindaco​
Assessore delegato 
Assessore delegato 

1-Diego Margon​
2-Emanuele Paccher 
3-Moreno Giongo 

Comune Ospedaletto Sindaco 
Vice Sindaca 
Assessore delegato 

1-Edy Licciardiello 
2-Genny Cavagna 
3-Andrea Furlan 

Comune Pergine Valsugana Assessore delegato 
Assessore delegato 

1-Massimo Negriolli 
2-Nicola Girardi 

Comune Roncegno Terme Sindaco 
Assessora delegata 

1-Mirko Montibeller 
2-Marina Frainer 

Comune Ronchi Valsugana Sindaco 
Assessora delegata 

1-Federico Ganarin 
2-Samanta Caumo 

Comune Scurelle Sindaca 1-Lorenza Ropelato 

Comune Telve Sindaco 
Assessora delegata 
Vicesindaco 

1-Matteo Degaudenz 
2-Anna Stroppa 
3-Mario Vinante 

Comune Telve di Sopra Sindaco 
Assessore delegato 

1-Giampaolo Bonella 
2-Sergio Trentin 

Comune Tenna Sindaco 
Vice Sindaca 

1-Marco Perinelli 
2-Loredana Camin 
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Sindaco 3-Valter Motter​
4-Antonella Eccher 

Comune Torcegno Sindaca 1-Daniela Campestrin 

Comune Vignola Falesina Sindaco 1-Mirko Gadler 

 

Alla presenza del coordinatore della Rete le riunioni si sono svolte nelle seguenti date:​
-6 dicembre 2023 (in modalità mista)​
-12 marzo 2024 (in modalità mista)​
-2 dicembre 2024 (online)​
-11 febbraio 2025 (online)​
-3 settembre 2025​
-24 novembre 2025 (online)​
I verbali sono disponibili in sede. 

 06.12.23 12.03.24 02.12.24 11.02.25 03.09.25 24.11.25     

Serv. Sv. sost. Aree protette 1 1 2 2 2 2     

Comunità Vals. e Tesino 1 1 1 1 2 2     

Comunità Alta Vals. Bersntol 1 1 2 1 1      

Consorzio BIM Brenta  1 1 1  2     

Comune Altopiano della 
Vigolana 

1 1   2 2     

Comune Borgo Valsugana 1 1 1 1 2 3     

Comune Calceranica 1 1 1 1  2     

Comune Caldonazzo 1 1    2     

Comune Carzano 1  1 1 2 2     

Comune Castel Ivano   1 1  1     

Comune Castelnuovo 1 1 1 1 1 1     

Comune Grigno      1     

Comune Levico Terme 1 1  1  2     

Comune Novaledo 2 3 1 2 3 1     

Comune Ospedaletto  2  2 3 1     

Comune Pergine Valsugana  1  1 2 2     

Comune Roncegno Terme 1 2 1 2 2      

Comune Ronchi Valsugana     2 2     

Comune Scurelle    1  1     

Comune Telve 2 1   3 1     
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Comune Telve di Sopra  1 1 1 2 1     

Comune Tenna 1 2 2 2 3 4     

Comune Torcegno 1 1 1 1  1     

Comune Vignola Falesina           

 2.3 ​ Gruppo di lavoro 

Descrivere composizione del Gruppo di lavoro, numero e data delle riunioni (verbali redatti e a 
disposizione su richiesta). Riportare eventuali modifiche alla composizione dei membri del 
Gruppo di lavoro. 
Il gruppo di lavoro non è stato per il momento formalmente costituito. 

 2.4 ​ Forum territoriale (o altro organismo della partecipazione, se previsto) 

Riportare numero e data delle riunioni (verbali redatti e a disposizione su richiesta). 
Una forma di Forum territoriale sarà attivato nel corso del 2025. 
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 3 ​ STATO DI AVANZAMENTO PER AZIONI 
 

AZIONE A 1 - COORDINAMENTO DELLA RETE 
Durata prevista da documento tecnico: 16 ottobre 2023- 15 ottobre 2026 
Data di inizio prevista: 16 ottobre 2023​  
Data di inizio effettiva: 16 ottobre 2023 
Data di fine prevista:  15 ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: Gestire attivamente l’attività della Rete e implementare il Piano di gestione 

Attività svolte: Nella seduta del 6 dicembre 2023 la Conferenza ha approvato all’unanimità la 
proposta del Presidente di affidare il coordinamento della Rete a Giancarlo Orsingher, 
funzionario della Comunità Valsugana e Tesino che dal giugno 2020 si occupa della Rete.​
Dal punto di vista amministrativo un supporto alle attività di coordinamento è fornito dalla 
dipendente della Comunità Mirta Pacher mentre il dipendente Mattia Voltolini collabora 
saltuariamente alle attività della Rete.​
Oltre alla gestione “ordinaria” delle attività della Rete nel dicembre 2023 è stato concluso il 
progetto “Gaming the Commons”, finanziato da Fondazione CARITRO, che ha portato tra l’altro 
alla produzione del gioco da tavolo “Valle Viva”.​
A maggio 2024 è stata avviata la redazione di una newsletter mensile per comunicare 
principalmente le attività in programma nel corso del mese. Partita con 136 destinatari la 
newsletter viene ad oggi inviata a un indirizzario di 276 persone.​
Molto intensa l’attività di rapporti con i media che ha portato alla pubblicazione sulla stampa di 
numerosi articoli.​
E’ stato seguito costantemente il sito Internet con la creazione di nuove sezioni, l’aggiornamento 
delle schede delle singole aree protette e la pubblicazione di circa 280 articoli (127 nel 2015). E’ 
proseguita inoltre l’attività della pagina Facebook (1.181 follower al 31.12.25) e sono stati creato 
il profilo Instagram e il canale telegram 

Il 9 giugno 2025 Mariano Tomaselli, studente del corso di “Riassetto del territorio e tutela del 
paesaggio” dell’Università di Padova ha iniziato il tirocinio curricolare (150 ore) con l’obiettivo 
di approfondire la ZSC “Val Campelle”. 

Da segnalare la collaborazione con il Comitato organizzatore dei campionati mondiali giovanili 
di orienteering (JWOC2025) che si sono svolti nel corso dell’estate in parte nel territorio della 
Rete, con interventi in occasione di alcuni incontri legati alla sostenibilità ambientale. 

Nell’agosto 2025 è stato costituito il gruppo “Valsugana” di cittadini impegnati a monitorare una 
decina di punti sui corsi d’acqua nell’ambito del progetto di citizen science “Water observers” 

Il coordinamento ha visto anche queste attività:​
-16.10.23: call con GAL Trentino orientale per possibili futuri progetti​
-19.10.23: incontro ℅  GAL Trentino orientale per possibili futuri progetti​
-25.10.23: Meet con FEM per progetto “Montagna 4.0”​
-26.10.23: incontro c/o SSSAAPP con altre Reti per monitoraggi fiumi​
-02.11.23: call con FEM (Palmieri, Ioriatti, Gretter) per azione D1-Agroecologia​
-03.11.23: incontro ℅  Ist. comprensivo Levico Terme per progetto “Gaming the Commons”​
-11.11.23: ZSC Alberé di Tenna: riprese e interviste per RRB News​
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-16.11.23: call con IC Borgo Valsugana e Levico Terme per “Gaming the Commons”​
-06.12.23: 1^ riunione Conferenza Rete​
-21.12.23: riprese e interviste RRB News ℅ Istituto Curie di Pergine Valsugana​
-11.01.24: incontro con WWF Trentino​
-16.01.24: incontro con Albatros per monitoraggi in Riserve locali​
-19.01.24: incontro con Sindaca Torcegno​
-24.01.24: incontro con Associazione forestale del Trentino​
-31.01.24. incontro con Sindaco, Vicesindaco e Assessore ℅ Comune di Tenna​
-31.01.24: incontro con “Miscele d’aria” per possibili spettacoli “immersivi” in natura​
-01.02.24: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-05.02.24: incontro con funzionarie SSSAAPP per perfezionare la rendicontazione finale ‘18-’22​
-07.02.24: partecipazione ℅ FEM a presentazione lavoro studenti su Pizé e Barucchelli​
-15.02.24: call SSSAAPP per “eventi di sistema”​
-22.02.24: incontro con Stefano Albergoni (TalkingNat)​
-25.02.24: sopralluogo a Palude Roncegno per verifica lavori percorso ciclo-pedonale​
-27.02.24: incontro con assessora Ospedaletto​
-27.02.24: riprese e interviste RRB News a SSSAAPP​
-29.02.24: incontro con Presidente​
-04.03.24: incontro in sede con WWF Trentino e Arte Sella​
-12.03.24:  2^ riunione Conferenza Rete​
-19.03.24: incontro con “La Campirlota”​
-25.03.24: completata rendicontazione progetto “Gaming the commons”​
-27.03.34: sopralluogo a ZSC “Laghetto” di Sella Valsugana​
-04.04.24: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-08.04.24: incontro online con FEM per possibili attività su briofite e muschi​
-19.04.24: intervista telefonica per programma Radio RAI Trento “Geo storia”​
-02.05.24: invio newsletter maggio 2024​
-02.05.24: incontro con “La Campirlota”​
-09.05.24: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-09.05.24: sopralluogo “Laghetto” Sella Valsugana con funzionari SSSAAPP​
-13.05.24: incontro con AMBIOS​
-18.05.24: Borgo: intervento su “Sport e conservazione dell’ambiente” a seminario orienteering​
-24.05.24: Fiavé: partecipazione a formazione sulla torbiera​
-03.06.24: invio newsletter giugno 2024​
-06.06.24: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-18.06.24: incontro con Stefano Albergoni (TalkingNat) per proposta “Podcast di natura”​
-01.07.24: invio newsletter luglio 2024​
-09.07.24: partecipazione a incontro al MUSE su monitoraggi e ricerche organizzato da SSAAPP​
-23.07.24: incontro con assessore Roncegno Terme su possibili interventi futuri​
-25.07.24: incontro Meet con referenti SSSAAPP per aggiornamento attività Rete​
-25.07.24: sopralluogo a Torcegno con Sindaca ed esperto per possibile intervento impollinatori​
-01.08.24: invio newsletter agosto 2024​
-01.08.24: incontro con referenti FEM per progetto Agroecologia​
-07.08.24: incontro con Comuni, SSSAAPP e Distretto Forestale per traslocazione gambero di 
fiume​
-01.09.24: tratto Castelnuovo-Ospedaletto con Rosario Fichera per progetto “Dalle Dolomiti 
all’Etna”​
-03.09.24: sopralluogo a progetto “I tesori dei laghi” con Elena Guella​
-03.09.24. incontro Meet per “progetto podcast”​
-05.09.24: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-05.09.24: invio newsletter settembre 2024​
-06.09.24: sopralluogo a pozze naturalistiche “Sette Selle”​
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-12.09.24: sopralluogo a “Laghetto Sella” con ditta e direttore lavori​
-19.09.24: incontro online Reti riserve su “Comunicazione”​
-27.09.24: sopralluogo, riprese e interviste LIFE SEED FORCE a Inghiaie​
-01.10.24: seminario online Commissione europea sul cambiamento climatico​
-03.10.24: incontro online “Aree protette, il valore dei luoghi”​
-05.11.24: sopralluogo a Riserva locale “Stazione di Roncogno” con RFI, SSSAAPP e Albatros​
-07.10.24: invio newsletter ottobre 2024​
-24.10.24: incontro Meet con funzionarie SSSAAPP per rendicontazione attività 2018-22​
-15.11.24: invio newsletter novembre 2024​
-24.11.24: sopralluogo a ZSC “Laghetto” di Sella Valsugana per fine lavori​
-02.12.24: 3^ riunione Conferenza Rete​
-03.12.24: partecipazione a prima giornata formazione “Soft skills” proposta da SSSAAPP​
-16.12.23: partecipazione a presentazione “progetto acqua” di Ecomuseo dell’acqua​
-17.12.24: partecipazione a seconda giornata formazione “Soft skills” proposta da SSSAAPP​
-20.12.24: invio newsletter dicembre 2024​
-27.12.24: incontro con Sindaco e Vicesindaco di Tenna​
-09.01.25: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-10.01.25: invio newsletter gennaio 2025​
-22.01.25: incontro ℅ Istituto di istruzione “Marie Curie” di Pergine per avvio collaborazione​
-06.02.25: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-11.02.25: 4^ Conferenza Rete​
-14.02.25: invio newsletter febbraio 2025​
-14.02.25: incontro con comitato organizzatore JWOC 2025 per attività in aree protette​
-25.02.25: audizione in commissione “Ambiente” del Consiglio provinciale​
-06.03.25: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-11.03.25: incontro con presidente Ecomuseo Lagorai per collaborare in alcune attività​
-20.03.25: partecipazione a corso giornalisti “Comunicare la scienza” ℅ MUSE​
-21.03.25: invio newsletter marzo 2025​
-28.03.25: sopralluogo a Castelnuovo con Sindaco per possibile pozza anfibi​
-31.03.25: riprese video zona laghi per puntata “RRB News” su salvataggio anfibi​
-03.04.25: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-09.04.25: invio newsletter aprile 2025​
-11.04.25: incontro a Solagna con regista Francesco Leitner per futuro documentario sul fiume 
Brenta​
-14.04.25: incontro con Paola Comin per aggiornamento attività​
-15.04.25: incontro con presidente Ecomuseo dell’acqua​
-16.04.25: riprese video ℅ bicigrill Levico per puntata “RRB News” su Agroecologia​
-17.04.25: incontro online con SSSAAPP, Trentino marketing a alcune Reti per post ambientali​
-23.04.25: intervista a Chiara Fedrigotti ℅ MUSE per puntata RRB News su citizen science​
-26.04.25: sopralluogo a Fontanazzo con regista Francesco Leitner per documentario​
-28.04.25: incontro online con SSAAPP su piante aliene​
-30.04.25: incontro con Federico Voltolini (Trentino 2060) per iniziativa su sostenibilità 14.06.25​
-02.05.25: Trento, animazione punto informativo Rete a “T4Future”​
-07.05.25: invio newsletter maggio 2025​
-07.05.25. incontro con GAL Trentino orientale per possibili attività finanziate dal GAL​
-08.05.25: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-13.05.25: incontro con GAL Trentino orientale e Rete Riserve Cembra per possibili attività​
-20.05.25: sopralluogo ZSC “Laghetto Sella” con SSSAAPP per rendicontazione PSR​
-27.05.25: incontro online con FEM per progetto “Agroecologia”​
-30.05.25: uscita a ZSC “Palude di Roncegno” assieme a SSSAAPP con studenti UniTN​
-04.06.25: incontro con SSSAAPP, APPA, FEM, Serv. Agricoltura, Ass. Allevatori su effluenti 
zootecnici​
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-04.06.25: Grigno, fiume Brenta: riprese e intervista per documentario sul fiume​
-05.06.25: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-06.06.25: invio newsletter giugno 2025​
-07.06.25: formazione online progetto di citizen science “Water observers”​
-09.06.25: inizio tirocinio universitario Mariano Tomaselli​
-09.06.25: intervista radiofonica per trasmissione “La vita meravigliosa” RAI Trento​
-10.06.25: Istituto “M. Curie”: interviste per puntata “RRB News” su monitoraggi ornitologici​
-10.06.25: Alberè di Tenna: intervista a Paolo Pedrini per puntata “RRB News” su re di quaglie​
-23.06.25: incontro on line con altri coordinatori, referenti del SSSAAPP e del MUSE per 
partecipazione ad evento “Autumnus” dell’ottobre 2025​
-29.06.25: invio newsletter luglio 2025​
-04.07.25: formazione on line sulla “citizen science”​
-08.07.25: incontro con referenti castanicoltori per predisposizione bando su recupero castagni​
-09.07.25: incontro con Gabriele Bertacchini per preparazione progetto “Adotta una riserva”​
-29.07.25: incontro al SSSAAPP su tema “pannelli e segnaletica”​
-31.07.25: invio newsletter agosto 2025​
-05.08.25: sopralluogo Riserva loc. “Paludei” con amministratori locali per possibile intervento​
-06.08.25: incontro online con Servizio Strade PAT per segnaletica anfibi​
-07.08.25: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-26.08.25: Baselga di Piné: intervento a incontro su una possibile nuova Rete di Riserve​
-01.09.25: invio newsletter settembre 2025​
-03.09.25: sopralluogo a Carzano con funzionari SSSAAPP per presenza aliena “kudzu”​
-03.09.25: 5^ Conferenza Rete​
-04.09.25: riunione di coordinamento Reti Riserve on-line​
-10.09.25: incontro online preliminare con professori per progetto “Adotta una riserva”​
-15.09.25: incontro con referenti FEM progetto “Agroecologia per la Rete” per aggiornamento​
-18.09.25: partecipazione alla formazione su “Accessibilità” al Dos Capel (Predazzo)​
-25.09.25: partecipazione alla formazione su “Accessibilità” alle Viote​
-01.10.25: invio newsletter ottobre 2025​
-01.10.25: incontro con tesista Elena Petrucciano su ZSC “Alberé di Tenna”​
-02.10.25: partecipazione alla formazione su “Uomo e fauna” a Villa Welsperg (Mattia Voltolini)​
-08.10.25: partecipazione a incontro progetto Interreg “RURAL COOP”​
-15.10.25: incontro online di preparazione seminario finale “Agroecologia” Green community​
-22.10.25: partecipazione alla formazione online su “Servizi ecosistemici nelle aree protette”​
-23.10.25: incontro con presidente e Francesco Romito per progetto su convivenza uomo e lupo​
-30.10.25: partecipazione alla formazione su “Stakeholder engagement” (Trento)​
-05.11.25: partecipazione alla formazione online su “I servizi ecosistemici”​
-07.11.25: invio newsletter novembre 2025​
-12.11.25: partecipazione alla formazione “Come condurre un incontro pubblico” (Trento)​
-19.11.25: partecipazione alla formazione su “Design thinking” (Trento)​
-02.12.25: invio newsletter dicembre 2025​
-18.12.25: incontro con assessore di Levico Terme Lorenzo Garollo​
 

 
Articoli pubblicati: 
-ottobre 2023, Il Cinque: “Ecco la nuova Rete di riserve del fiume Brenta” 
-novembre 2023, Il Cinque: “Ci mancava anche il gambero killer in Valsugana” 
-11.11.2023, Il T: “Specie aliene in Valsugana” 
-dicembre 2023, Il Punto di Castel Ivano: “la nuova Rete” 
-12.01.24, L’Adige: “Valle Viva, il gioco della sostenibilità” 
-24.01.24, Il T: “Roncegno, in arrivo 400 metri di ciclabile” 
-10.02.24, Il T: “Gli studenti creano il piano salva ambiente” 
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-12.02.24, Il T: “Allarme tartaruga americana” 
-febbraio 2024, BIM Notizie: “Ecco la nuova Rete di Riserve” 
-25.02.24, L’Adige: “Rete Riserve: 680mila Euro fra 2024 e 2026” 
-marzo 2024, Il Cinque: “Dagli studenti le proposte per le riserve” 
-17.05.24, L’Adige: “Una settimana all’insegna dell’ambiente” 
-19.05.24, Il T: “Una settimana dedicata alla natura” 
-19.05.24, Il T: “A Borgo una serata per conoscere il wild gardening” 
-08.06.24, Il T: “Per i lunedì della Rete arriva la fauna ipogea” 
-22.06.24, L’Adige: “Golosi di natura inizia dalle pere” 
-28.06.24, L’Adige: “Brenta, come vivere la Rete di Riserve” 
-luglio 2024, Il Cinque: “Ecco la lunga estate della Rete” 
-11.07.24, Il T: “Una “rete” di valle a misura di natura 
-17.07.24, L’Adige: “Una nuova area protetta” 
-19.07.24, L’Adige: “Scurelle e Telve, no a due nuove centraline” 
-23.07.24, Il T: “Levico, il lago avrà un’altra oasi” 
-02.08.24, Il T: “Telve e Roncegno, scoprire i castagni con l’esperto” 
-07.08.24, L’Adige: “Fuga dalla foresta ma salvando l’ambiente” 
-agosto 2024, Il Cinque: “A san Biagio per la Bieno bat night” 
-18.08.24, L’Adige: “Reintroduzione del gambero di fiume: si parte” 
-21.08.24, L’Adige: “Borgo, gambero di fiume” 
-06.09.24, Il T: “Le vacanze a km 0 con la Rete” 
-12.09.24, Il T: “Gambero di fiume: parte il ripopolamento” 
-14.09.24, Il T: “Fotonotizia - Sette Selle, due laghetti artificiale per gli animali” 
-15.09.24, Il T: “Oasi di Valtrigona: calano famiglie e scuole” 
-03.10.24, Il T: “Nei tronchi leggiamo il clima passato” 
-ottobre 2024, Il Cinque: “Il gambero di fiume ritorna in Valsugana” 
-novembre 2024, Il Cinque: “Mauro Bernabei, il signore degli anelli”​
-17.01.25, L’Adige: “Alla scoperta di tre aree preziose”​
-17.01.25, Il T: “Una serata sulle riserve del Brenta” 
-21.01.25, Il T: “Mesole, Saleti e Ponte Casoni, i risultati dei monitoraggi” 
-31.01.25, L’Adige: “Ricche di vita le tre riserve naturali” 
-02.02.25, Il T: “In Valsugana oltre 10 specie di pipistrelli” 
-febbraio 2025, Il Cinque: “Le riserve locali: scopriamo queste grandi sconosciute” 
-12.02.25, Vita Trentina: “Mettiamoli nel secchio: a Caldonazzo un incontro formativo per la 
salvaguardia degli anfibi” 
-15.02.25, L’Adige: “Anfibi, un progetto per la loro tutela” 
-19.02.25, Il T: “Un terzo del Trentino è protetto” 
-21.02.25, Il T: “Anfibi, volontari per le migrazioni” 
-24.03.24, L’Adige: “Tenna, scienza di tutti e per tutti” 
-aprile, Il Cinque: “Citizen science, quando i cittadini diventano ricercatori” 
-05.05.25, L’Adige: “Natura, clima e territorio: 40 eventi” 
-04.06.25, Il T: “Sul sentiero della Rampa delle idee c’è l’Anguana” 
-07.06.25, L’Adige: “L’Anguana, ninfa d’acqua e di terra”​
-giugno 2025, BIM Notizie “Rete di Riserve Brenta”​
-26.06.25, Il T: “Orienteering, mondiali sostenibili” 
-3 luglio 2025, Il T: “Rettili e anfibi, a Novaledo una serata informativa”​
-luglio 2025, Cooperazione tra consumatori: “La tutela dell’ambiente vista da vicino e fatta 
insieme”​
-luglio 2025, Il Cinque: “Quanti impollinatori al Fontanazzo”​
-14.08.25, L’Adige: “Nella chiesetta di San Biagio vivono 480 pipistrelli”​
-24.08.25, L’Adige: “Pipistrelli e inquinamento luminoso. Se ne parla ai “Lunedì della Rete”​
-26.08.25, L’Adige: “I volontari sorvegliano i torrenti”​
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-25.09.25, L’Adige: “Un video sulle riserve del Brenta”​
-10.10.25, Il T: “Un bando per salvare i castagni”​
-10.10.25, L’Adige: “Contributi in arrivo per il recupero dei castagneti”​
-23.10.25, Il T: “Una serata per imparare a convivere con i lupi”​
-26.10.25, L’Adige: “Trenta aziende si sono avviate sul percorso dell’agroecologia”​
-14.12.25, Il T: “In Alta valsugana due eventi assieme alla Rete di Riserve”​
-dicembre 2025, Roncegno terme Notizie: “Rete di Riserve del fiume Brenta”​
-dicembre 2025, Il Punto di Castel Ivano: “Prendersi cura”​
-dicembre 2025, Levico Terme notizie: “Rete di riserve del fiume Brenta” 
 
Tabella contabile riassuntiva: compilare la tabella contabile con i dati finanziari riassuntivi ed 
esplicitare le eventuali modifiche di natura finanziaria.​
I costi imputati alla voce sono solo quelli del coordinatore. Non viene quindi inserita la quota 
parte relativa agli altri due dipendenti Mirta Pacher e Mattia Voltolini. 

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 

TRIENNIO 

DI CUI PAT TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI PAT 

 190.000,00 95.000,00     169.972,02 84.986,01 128.972,,02 64.486,01 

          

 
Problemi e ritardi: Indicare chiaramente i principali problemi/inconvenienti riscontrati, i 
ritardi, comprese le conseguenze per altre azioni (problemi organizzativi, tecnici, legali, 
finanziari/economici, ecc.). 
Nessuno 

Cambiamenti: Confrontare con l'output pianificato (inclusa la descrizione dell'azione prevista, i 
risultati attesi, i deliverable e le pietre miliari, gli indicatori di progresso) e il cronoprogramma. 
Si prega di giustificare eventuali scostamenti dai risultati e dagli indicatori attesi, sulle date di 
inizio e fine dell'azione, nonché sulle date dei risultati finali e delle tappe previste nella 
convenzione di sovvenzione, e discutere l'impatto su altre azioni. 
o​ Menzionare qualsiasi azione complementare al di fuori del progetto di sviluppo delle 

capacità. 
o​ ◦ Delineare le prospettive per continuare l'azione dopo la fine del progetto. 
Atti / Documenti / Deliverables previsti: includere tabelle, fotografie, elenchi di presenze e 
qualsiasi altro elemento rilevante per illustrare le azioni. 
 

Prodotto identificabile Nome allegato​
(vedi tabella allegati) 

Data consegna 

Verbale Conferenza della Rete del 06.12.2023   

Verbale Conferenza della Rete del 12.03.2024   

Verbale Conferenza della Rete del 02.12.2024   

Verbale Conferenza della Rete dell’11.02.2025   

Verbale Conferenza della Rete del 03.09.2025   

Verbale Conferenza della Rete del 24.11.2025   

Tutti gli articoli pubblicati sulla stampa sono 
disponibili sul sito della Rete alla pagina:​
https://www.reteriservebrenta.it/dicono-di-noi 
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DOCUMENTI CONTABILI 

Busta paga Giancarlo Orsingher   
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AZIONE A 2 - PROGETTI DI SISTEMA 
Durata prevista da documento tecnico: gennaio  2024- maggio 2026 
Data di inizio prevista: gennaio 2024​  
Data di inizio effettiva: maggio 2024 
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: Realizzare specifiche iniziative inerenti la salvaguardia ambientale e lo sviluppo 
sostenibile in collaborazione con soggetti locali, provinciali, nazionale ed europei 

Attività svolte: Per realizzare al meglio l’azione a partire da maggio 2024 è stata avviata una 
collaborazione con WWF Trentino che ha portato all’organizzazione di una serie di eventi con il 
coinvolgimento di realtà sia del territorio della Rete che esterne. Prima di questa data il “progetto 
di sistema” è stato gestito in prima persona dal coordinatore con la collaborazione volontaria di 
WWF Trentino.​
Le principali realtà coinvolte sono state: naturalmente i Comuni della Rete, Bug’s hotel Italia, 
Associazione forestale del Trentino, evento “Vezzena. l’altopiano si racconta”, Ordine agronomi 
e forestali della provincia di Trento, Ecomuseo del Lagorai, Gruppo Grotte Selva, SAT - sezione 
Borgo Valsugana, MUSE, Casa degli Spaventapasseri Marter, Biblioteca comunale di Roncegno 
Terme, Fondazione Edmund mach, Comitato difesa acque trentine, “Sportello pipistrelli regione 
Lombardia”, Comitato difesa acque Vanoi, Associazione Oltre, Parco nazionale dello Stelvio, 
Servizio Faunistico PAT. 

“Piatto forte” di questa collaborazione sono “I Lunedì della Rete”, già sperimentati con successo 
nella fase finale della precedente programmazione, che vedono lo svolgimento di un 
appuntamento al mese (quasi sempre di lunedì). Questi quelli realizzati finora: 

-23.10.23, Marter di Roncegno: “I tetraonidi alpini”, relatore Alessandro Forti (38 partecipanti) 
-27.11.23, Telve: “L’importanza delle api”, relatore Nicola Orempuller (15) 
-12.02.24, Levico Terme: “Tartarughe aliene… un mondo da scoprire”, relatori Antonella 
Agostini e Giovanni Bombieri (25) 
-26.02.24, Tenna: “Una sera per gli anfibi”, relatori Stefania Dal Prà e Aaron Iemma (26) 
-25.03.24, Scurelle: “Il significato del bosco”, relatore Lucio Sottovia (19) 
-25.04.24, Levico Terme: “Anfibi dall’Altopiano al fondovalle”, relatori Aaron Iemma e Luca 
Roner (30)​
-20.05.24, Borgo Valsugana: “Wild gardening”, relatore Riccardo Muraro (15) 
-10.06.24, Ospedaletto: “Le grotte carsiche e la fauna ipogea”, relatori Stefano Marighetti e Ivan 
Petri (50) 
-26.07.24, Altopiano della Vigolana: “Storie della terra”, con Anna Molinari (24) 
-19.08.24, Roncegno Terme: “Arboricoltura urbana”, relatore Lorenzo Adami (20) 
-16.09.24, Novaledo: “Sviluppo sostenibile e limiti planetari”, relatore Aaron Iemma (13) 
-28.10.24,Carzano: “Il bosco e gli alberi ci raccontano”, relatori Lucio Sottovia e Mauro 
Bernabei (80) 
-25.11.24, Telve di Sopra: “Piante alloctone”, relatore Francesca Valentini (31) 
-27.01.25, Castelnuovo: “Riserve locali da scoprire”, relatore Michele Caldonazzi (21) 
-17.02.25, Caldonazzo: “Mettiamoli nel secchio”, relatori AAron Iemma, Stefania Dalprà, Emily 
Pascoe (47) 
-24.03.25, Tenna: “Scienza di tutti, scienza per tutti”, relatori Chiara Fedrigotti e Nicola 
Orempuller (36) 
-30.03.25, Alberé di Tenna: “Scienza di tutti, scienza per tutti”, uscita con Nicola Orempuller 
(36) 
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-28.04.25, Marter di Roncegno: “Fiumi di connessioni”, relatore Tommaso Bonazza (18) 
-03.05.25, Fiume Brenta: “Nei meandri del Brenta”, uscita con Bruno Maiolini e Tommaso 
Bonazza (30) 
-23.06.25, Novaledo: “Strisciano, soffiano e scappano”, relatore Karol Tabarelli de Fatis (32) 
-07.07.25, Castel Ivano: “Dove vai se la zecca ce l’hai”, relatrice Giulia Ferrari (40) 
-21.07.25, Vignola Falesina: “Dove vai se la zecca ce l’hai”, relatrice Giulia Ferrari (45) 
-25.08.25, Ospedaletto: “A volte arriva il buio” (27)​
-26.08.25, Fontanazzo: “I pipistrelli - sentinelle dell’inquinamento luminoso” (uscita) (19)​
-08.09.25, Borgo Valsugana: proiezione documentario “In cammino per l’acqua” (25)​
-29.09.25, Novaledo: presentazione libro “Gente per bene, gente per male” (32)​
-04.10.25, Cinte Tesino: “Uccelli in migrazione” (visita alla stazione di inanellamento (20)​
-17.10.25, Levico Terme: “La piccola vita delle acque dolci” (38)​
-17.11.25, Castelnuovo: “Camminare sulle punte” (40)​
-15.12.25, Centa San Nicolò: “Leggere le montagne” (30) 
 
Fondamentale è stata la collaborazione con WWF Trentino-Alto Adige nell’animazione dello 
stand alla Fiera “Valsugana sostenibile e solidale” (azione E5). 
 
Altre attività di sistema realizzate sono state: 
-marzo 2024: salvataggio degli anfibi lungo le strade del territorio della Rete in collaborazione 
con WWF Trentino e con il progetto “Save the prince” 
-16.04.24: inaugurazione “Aula natura” WWF a IC Pergine 2 
-11-12.05.24: WWF ha collaborato nell’animazione del punto informativo della Rete alla fiera 
“Valsugana sostenibile e solidale” di Levico Terme (azione E3) 
-16.06.24: “Rane, tritoni e serpenti” all’Oasi di Valtrigona, in collaborazione con APT 
Valsugana-Lagorai, Accompagnatori di territorio 
-estate 2024: realizzare dei due podcast “Ripensare relazioni” sulle due Oasi WWF di Inghiaie e 
Valtrigona 
-20.07.24: partecipazione all’inaugurazione del “Bosco Pedrotti” a riserva locale Barucchelli, in 
collaborazione con Plasticfree, AMAmbiente, Accompagnatori di territorio​
-28.07.24. Festa di mezza estate in Oasi, in collaborazione con APT Valsugana-Lagorai, 
Accompagnatori di territorio​
-10.08.24: “Natura in tanti sensi”, in collaborazione con APT Valsugana-Lagorai, 
Accompagnatori di territorio​
-24.08.24: “Dialoghi sulla convivenza” all’Oasi di Valtrigona in collaborazione con associazione 
“Io non ho paura del lupo”, APT Valsugana-Lagorai, Accompagnatori di territorio​
-15.09.24: Festa di chiusura dell’Oasi di Valtrigona in collaborazione con APT 
Valsugana-Lagorai 
-05.10.24: pulizia riserve Pizé e Barucchelli in collaborazione con associazione “In armonia con 
il lago” e Thetis sub 
-11.04.25, Scurelle: “Sviluppo sostenibile e limiti planetari”, relatore Aaron Iemma con 
Biblioteca comunale Roncegno e Punto lettura Scurelle 
-10-11.05.25: WWF ha animato lo stand della Rete alla fiera “Valsugana sostenibile e solidale 
(vedi azione E3) 
-31.05.25, Oasi WWF Valtrigona: “I colori dell’Oasi” 
-21.06.25, Oasi WWF Valtrigona: “Alle porte dell’estate” 
-20-21.07.25, Oasi WWF Valtrigona: “La festa delle Alpi”​
-27.07.25, Oasi WWF Valtrigona: “Corso di fotografia naturalistica”​
 
Su richiesta di due realtà locali, nell’ottobre 2024 la RRB ha aderito come partner a due progetti 
presentati sul bando “Cultura ambientale 2024” di Fondazione CARITRO. I progetti sono 
“Comprendere i cambiamenti per sviluppare un pensiero ambientale”, presentato 
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dall'associazione “In Dialogo” di Roncegno Terme e “Il castello nella Rete natura 2000” 
presentato da Fondazione Castelpergine.​
Nel corso del 2025 diverse realtà del territorio hanno chiesto la collaborazione della Rete 
nell’organizzazione e promozione di attività, andando così a concretizzare ulteriormente i 
“progetti di sistema”. Queste attività sono state:​
-in maggio ”Presenze, la vita segreta del bosco”: quattro appuntamenti sulla fauna in 
collaborazione con l’Ecomuseo del Lagorai (la proiezione del film “Linci selvagge” il 9, 
l’incontro sullo sciacallo dorato il 12, la presentazione del libro fotografico “Harnost” il 16 e 
un’uscita notturna il 23). 
-Il Comitato organizzatore dei Campionati mondiali junior di corsa orientamento (JWOC2025) 
ha chiesto la collaborazione in attività legate alla sostenibilità della manifestazione, soprattutto in 
considerazione del fatto che la stessa andava anche a toccare alcune riserve. A Baselga di Piné il 
12 giugno il coordinatore della Rete ha partecipato all’incontro “Sostenibilità e JWOC”; ha poi 
moderato gli incontri “Argentario: la mobilità delle specie” (23 giugno) e “Il grande ruolo degli 
impollinatori” (30 giugno). 
-In luglio ”Comprendere i cambiamenti per sviluppare un pensiero ambientale”: tre 
appuntamenti a Roncegno Terme (due incontri il 3 e il 10 e una passeggiata il 16) proposti 
dall’associazione “In Dialogo”. 
-Da una collaborazione tra Talking Nat, il Comune di Levico Terme, WWF Trentino e la Rete si 
è concretizzata nell’estate 2025 la proposta di Talking Nat che ha visto la realizzazione di un 
pannello informativo lungo la “Strada dei pescatori” del lago di Levico con la mappa della Rete 
e la presentazione dei podcast ambientali legati alla zona.​
-Nell’autunno 2025 la Rete ha aderito alla proposta di partenariato di WWF trentino-Alto Adige 
per la presentazione del progetto “Save the prince” sul bando della Fondazione CARITRO.  
 

Tabella contabile riassuntiva:  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 

TRIENNIO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI PAT 

10.000,00 5.000,00     4.950,00 2.475,00 4.950,00 2.475,00 

          

 
Problemi e ritardi: 
Nessuno 

Cambiamenti: 
Nessuno 

Atti / Documenti / Deliverables previsti: 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella 
allegati) 

Data consegna 

Le iniziative realizzate sono disponibili sul sito 
Internet della RRB. 

In particolare per “I Lunedì della Rete” 
all’indirizzo:​
https://www.reteriservebrenta.it/progetti-2/i-lune
di-della-rete-2023-25 

  

Richiesta proposta attività a WWF Trentino  prot. 3257-P dd 
04.03.24 
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Proposta attività WWF Trentino  prot. 5545-A dd. 
23.04.24 

Det. n. 380 dd 21.05.2024 Azione A2 – Progetti 
di sistema: affidamento incarico 
all’Associazione per il WWF Trentino (CIG 
B18B5A3644) 

  

 
DOCUMENTI CONTABILI 

WWF Trentino​
Nota debito attività 2024​
prot. 445-A  dd 14.01.25 

Euro 2.475,00 (esente IVA)  

Mandato n.190 dd 17.01.25   

WWF Trentino​
Nota debito attività 2025​
prot. 12435-A  dd 12.09.25 

Euro 2.475,00 (esente IVA)  

Mandato n.3445 dd 15.10.25   
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AZIONE A 3 - FORUM TERRITORIALE 
Durata prevista da documento tecnico: primavera 2024- estate 2026 
Data di inizio prevista: primavera 2024​  
Data di inizio effettiva:  
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: Condividere nel modo più ampio il progetto della Rete di Riserve e realizzarlo con la 
massima partecipazione possibile. Sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e i portatori di 
interesse delle realtà economiche, sociali e ambientali 

Attività svolte: L’azione sarà ad inizio 2026  

Descrivere sinteticamente e in ordine cronologico le attività intraprese e gli output raggiunti in 
termini quantificabili (indicare anche da chi sono stati realizzati). 
Tabella contabile riassuntiva: compilare la tabella contabile con i dati finanziari riassuntivi ed 
esplicitare le eventuali modifiche di natura finanziaria.  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 

TRIENNIO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI 
PAT 

10.000,00 5.000,00         

          

 
Problemi e ritardi:​
L’attività non sarà un forum generico ma si focalizzerà su un tema che nel territorio della Rete 
negli ultimi mesi è stato particolarmente sentito: la convivenza fra uomo e lupo. 

Cambiamenti:  
Atti / Documenti / Deliverables previsti:  

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella allegati) Data consegna 
   

 
DOCUMENTI CONTABILI 
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AZIONE B1 - MONITORAGGI DI AMBIENTI DI MARGINE E FAUNISTICI 
Durata prevista da documento tecnico: estate 2024- gennaio 2026 
Data di inizio prevista: gennaio 2024​  
Data di inizio effettiva: ottobre 2023 
Data di fine prevista: primavera 2027​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: Monitorare le situazioni di prioritaria importanza conservazionistica. Verificare le 
dinamiche della zoocenosi, sia in senso spaziale che numerico, e identificare eventuali criticità 
emergenti. Monitorare la presenza nel territorio di specie alloctone. 

 

Attività svolte: Due sono le attività in corso di svolgimento:​
1. Monitoraggio apoidei:​
E’ proseguito il monitoraggio degli insetti impollinatori all’interno della ZSC “Fontanazzo” 
iniziato nel corso della precedente programmazione in collaborazione con l’associazione “Selva 
Green” e con FEM e che si conclude nel 2025 dopo quattro anni di attività.​
Nel gennaio 2024 (per i prelievi del 2023) e nel gennaio 2025 (per i prelievi del 2024) i 
laboratori di FEM hanno effettuato le analisi sugli insetti e sui campioni di miele raccolti. I 
campioni raccolti nel 2025 saranno campionati da FEM a inizio 2026.​
I volontari di “Selva Green” si sono occupati della raccolta dei campioni di insetti mentre la 
Fondazione E. Mach ha svolto le analisi  e ha predisposto la relazione finale. 

Il 24 maggio 2025 è stata organizzata Selva di Grigno la giornata “SelvApi: un’oasi per gli 
impollinatori” con la presentazione da parte di Paolo Fontana dei risultati del monitoraggio 
quadriennale, la dimostrazione in campo di come si effettuano i rilievi e la visita alla ZSC  e ai 
“prati biodiversi”.​
Al tema è stata dedicata la puntata di “RRB News” del 5 giugno 2025.​
Dal 2026 si procederà probabilmente con il monitoraggio degli insetti apoidei nella ZSC/ZPS 
“Inghiaie”.​
2. Monitoraggio faunistico Riserve locali:​
Nel corso del 2024 è stato svolto il monitoraggio faunistico (con particolare occhio di riguardo ai 
chirotteri) nelle prime tre Riserve locali (“Mesole”, “Saleti” e “Ponte Casoni”).​
Albatros srl, incaricata del monitoraggio,  ha presentato la relazione finale.​
Il “Lunedì della Rete” (vedi azione A2) del 27 gennaio 2025 a Castelnuovo è stato dedicato alla 
presentazione dei risultati di questo monitoraggio, che sono stati poi illustrati in vari articoli di 
giornale, nella trasmissione radiofonica di RAI Trento “La vita meravigliosa” del 9 aprile 2025 e 
nella puntata di RRB News del 20 febbraio 2025.​
Nel corso del 2025 il monitoraggio è stato fatto su altre tre Riserve locali: “Barucchelli”, 
“Varole” e “Stazione di Roncogno”. Albatros srl ha consegnato la relazione finale nell’ottobre 
2025.​
 

Tabella contabile riassuntiva: compilare la tabella contabile con i dati finanziari riassuntivi ed 
esplicitare le eventuali modifiche di natura finanziaria.  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 

TRIENNIO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI PAT 

15.000,00 15.000,00     11.109,60 11.109,60 5.172,80 5.172,80 
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Problemi e ritardi: 
Nessuno 

Cambiamenti:  
Nessuno 

Atti / Documenti / Deliverables previsti: 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella 
allegati) 

Data consegna 

Analisi apoidei e pollini  2023:​
Det. n. 53 dd 22.01.24​
 - Monitoraggio apoidei e analisi polline stagione 
2023: incarico a Fondazione E. Mach per analisi 
(CIG Z6D3DEA126) 

  

Relazione progetto monitoraggio apoidei  2023  Mitt. FEM​
Prot. 3123 dd. 
01.03.24 

Analisi apoidei e pollini  2024:​
Det. n.877 dd 29.11.24​
Azione B1 - Monitoraggio apoidei e analisi 
polline stagione 2024: incarico a Fondazione E. 
Mach per analisi insetti e miele (CIG 
B423C5721C) 

  

Affidamento incarico monitoraggio degli insetti 
apoidei e analisi campioni di polline.​
Comunicazione CIG. 

 Dest. FEM​
Prot. n.16440 dd 
10.12.24 

Relazione progetto monitoraggio apoidei  2024  Mitt. FEM 

Prot. 5016 del 
15.04.25 

Monitoraggio riserve locali 2024:​
Azione B1, monitoraggi faunistici riserve locali 
“Mesole”, “Saleti”, “Ponte Casoni”: richiesta 
preventivo ad Albatros srl 

 Dest: Albatros srl, 
Trento​
Prot.5528-P dd. 
23.04.24 

Albatros srl: Offerta monitoraggi faunistici delle 
tre riserve locali “Mesole” (Comuni di Castel 
Ivano e Castelnuovo), “Saletti” e “Ponte Casoni” 
(Comune di Ospedaletto) 

 Mitt: Albatros srl​
Prot.5745-A dd 
30.04.24 

Det. n.482 dd 18.06.24​
Azione B1 – Monitoraggi di ambienti di margine 
e faunistici: affidamento incarico monitoraggi 
faunistici riserve locali “Mesole”, “Ponte 
Casoni”, “Saletti”ad Albatros Srl di Trento (CIG 
B2186834E7) 

  

Incarico monitoraggi faunistici riserve locali 
“Mesole”, “Saleti”, “Ponte Casoni” 

 Dest. Albatros srl 
Prot. 8391 dd 
20.06.24 

Relazione finale​
Monitoraggio faunistico delle Riserve locali 
“Mesole” (Comuni di Castel Ivano e 
Castelnuovo), “Saleti” e “Ponte Casoni” 
(Comune di Ospedaletto) 

 Mitt. Albatros srl​
Prot. 14186 dd. 
17.10.24 

Monitoraggio riserve locali 2025:​
Azione B1, monitoraggi faunistici riserve locali 

 Dest: Albatros srl, 
Trento​
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“Barucchelli”, “Varole”, “Stazione Roncogno”: 
richiesta preventivo ad Albatros srl 

Prot.1398-P dd. 
31.01.25 

Albatros srl: Offerta monitoraggi faunistici delle 
tre riserve locali “Barucchelli”, “Varole”, 
“Stazione Roncogno” 

 Mitt: Albatros srl​
Prot.1506-A dd 
03.02.25 

Det. n. 264 dd. 04.04.025​
Azione B1 – Monitoraggio faunistico riserve 
locali “Barucchelli”, “Stazione Roncogno”, 
“Varole”: affidamento incarico a Albatros srl 
(CIG B64E2B2E9D). 
 

  

Incarico monitoraggi faunistici riserve locali 
“Barucchelli”, “Varole”, “Stazione Roncogno” 

 Dest. Albatros srl 
Prot. 4715 dd 
08.04.25 

Relazione finale Monitoraggio faunistico dellel 
Riserve locali: n.29 “Varole” (Comuni di 
Caldonazzo e Levico Terme), n.94 “Barucchelli” 
(Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme e 
Tenna), n.123 “Stazione di Roncogno” (Comune 
di Pergine Valsugana) 

 Mitt. Albatros srl​
Prot. 14133-A dd 
14.10.25 

Le relazioni di tutti i monitoraggi effettuati sono 
disponibili sul sito Internet della RRB alla 
pagina:​
https://www.reteriservebrenta.it/progetti-2/monit
oraggi/ 

  

 
DOCUMENTI CONTABILI 

Analisi apoidei e pollini  2023:​
Fattura 1033000035 dd 15.04.25​
Fondazione Edmund Mach 

Euro 1.756,80 (con IVA 22%)  

Mandato n. 1575 dd 14.05.25 Euro 1.440,00  

Mandato n. 1574 dd 14.05.25 Euro 316,80 (IVA)  

Monitoraggio riserve locali 2024:​
Fattura 27/PA dd. 28/11/24​
Albatros srl 

Euro 3.416,00 (con IVA 22%)  

Mandato n.4213 dd 18.12.24 Euro 3.416,00  

​
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AZIONE B2 - STUDI DISPOSITIVI A TUTELA DELLA FAUNA 
Durata prevista da documento tecnico: estate 2024- estate 2026 
Data di inizio prevista: estate 2024​  
Data di inizio effettiva:  
Data di fine prevista:  estate 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è da avviare 

Obiettivi: La SS 47 della Valsugana è frequente teatro di investimenti di ungulati da parte dei 
mezzi in transito, con conseguenti ferimenti/morti degli animali oltre che danni ai mezzi 
coinvolti. L’intenzione è studiare la realizzabilità di un corridoio faunistico o di altri sistemi 
indispensabili per garantire agli animali di spostarsi in sicurezza senza rischiare di essere 
investiti e nel contempo diminuendo drasticamente gli incidenti stradali causati dalla fauna.​
Sarà posta attenzione anche ai sistemi per proteggere gli spostamenti su alcune arterie stradali da 
parte di altre specie di animali, come ad esempio gli anfibi (Azione B2 Piano di gestione) 

Attività svolte:  
Azione da avviare 

Tabella contabile riassuntiva: 

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 

TRIENNIO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI 
PAT 

15.000,00 15.000,00         

          

 
Problemi e ritardi:  
Cambiamenti: 

●​ Si sta valutando l’opportunità di spostare i fondi sull’azione B.1 destinandoli ad altri 
monitoraggi. L’attività di tutela degli anfibi viene invece realizzata tramite l’azione F.4 
oltre che grazie al progetto “Save the Prince” di WWF Trentino-Alto Adige (finanziato 
da Fondazione CARITRO) che vede la Rete come partner. 

Atti / Documenti / Deliverables previsti:  

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella 
allegati) 

Data consegna 

   

DOCUMENTI CONTABILI 
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AZIONE C1 - COMUNICAZIONE NATURA 2000 
Durata prevista da documento tecnico: autunno 2023- ottobre 2026 
Data di inizio prevista: autunno 2023​  
Data di inizio effettiva: ottobre 2023 
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: Far conoscere e apprezzare a residenti e ospiti la realtà delle numerose aree “Natura 
2000”, delle riserve locali e del territorio in genere che rientra nei confini della Rete.​
Sensibilizzare alle tematiche ambientali, allo sviluppo sostenibile, all’importanza delle attività 
agricole e selvicolturali per il mantenimento del territorio (Azioni C2 e C3 Piano di gestione).​
Sarà posta attenzione anche ai sistemi per proteggere gli spostamenti su alcune arterie stradali da 
parte di altre specie di animali, come ad esempio gli anfibi (Azione B2 Piano di gestione) 

Attività svolte: Vista la positiva esperienza della prima parte del 2023 si è riproposta negli anni 
successivi la realizzazione della rubrica online “RRB News”, in onda sulla pagina FB di 
“Valsugana web TV”. Dal 2025 è stata avviata una collaborazione con l’Istituto di istruzione 
“Marie Curie” di Pergine Valsugana con la presenza di studenti della scuola in qualità di speaker 
e con la realizzazione coordinata di alcune puntate.​
Nel corso del 2024 e del 2025 sono state realizzate due specifiche iniziative rivolte a residenti e 
turisti: “Golosi di natura”, cinque uscite estive ogni anno per conoscere il territorio e alcune 
piccole realtà agricole della Rete; “Sorprendente Rete” con una serie di uscite del venerdì alla 
conoscenza degli aspetti più naturalistici del territorio.​
A queste attività se ne sono aggiunte altre più estemporanee come le tre repliche dell’Escape 
forest “Il segreto del manoscritto” (2024).​
Nel corso del 2025 la Rete ha collaborato con il Comune di Roncegno nel ciclo di tre incontri 
“Comprendere i cambiamenti per sviluppare un pensiero ambientale” e con l’Ecomuseo del 
Lagorai nei quattro appuntamenti del ciclo “Presenze, la vita segreta del bosco”. E’ stato anche 
l’anno nel quale è stato dato particolare impulso alla “citizen science” in collaborazione con il 
MUSE, in particolare con la costituzione di un gruppo di cittadini che da settembre 2025 si sono 
impegnati nel progetto “Water observers” di monitoraggio dei corsi d’acqua. 

Puntate “RRB News - la Rete di Riserve del fiume Brenta si racconta”: 
-n.18, 19.10.23 “La nuova Rete” (parte prima) (889 visualizzazioni sulla pagina Facebook e 26 
sul canale Youtube di “Valsugana webTV”; dati al 29 dicembre 2024 per le puntate del 2024) 
-n.19, 02.11.23 “La nuova Rete” (parte seconda) (744 e 33) 
-n.20, 23.11.23 “Il progetto LIFE SEED FORCE” (583 e 73) 
-n.21, 14.12.23 “La prima conferenza della Rete” (823 e 33) 
-n.22, 04.01.24 “Valle Viva” (1336 e 30) 
-n.23, 25.01.24 “La certificazione territoriale” (1059 e 12) 
-n.24, 08.02.24 “La Green community Valsugana e Tesino” (745 e 49) 
-n.25, 22.02.24 “Dagli studenti FEM un piano per Pizé e Barucchelli” (1328 e 130) 
-n.26, 07.03.24 “Il sistema delle Reti di Riserve trentine” (790 e 12) 
-n.27, 21.03.24 “Le tartarughe aliene” (2894 e 14) 
-n.28, 04.04.24 “Un percorso alla palude di Roncegno” (2507 e 45) 
-n.29, 18.04.24 “La Rete di Riserve del Bondone” (2737 e 41) 
-n.30, 02.05.24 “La Salamandra di Aurora e gli anfibi” (6734 e 39) 
-n.31, 16.05.24 “L’aula natura della scuola di Pergine” (4100 e 11) 
-n.32, 06.06.24 “Il wild gardening” (4073 e 23) 
-n.33, 20.06.24 “L’estate della Rete” (4693 e 21) 
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-n.34, 04.07.24 “Il Parco fluviale della Sarca” (3649 e 15) 
-n.35, 18.07.24 “Le grotte della Valsugana e  la loro fauna” (7394 e 10) 
-n.36, 01.08.24 “L’Escape forest” (6177 e 14) 
-n.37, 05.09.24 “La reintroduzione del gambero di fiume” (908 e 33) 
-n.38, 19.09.24 “L’Oasi WWF di Valtrigona” (3688 e 29) 
-n.39, 03.10.24 “La Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio” (3261 e 109) 
-n.40, 17.10.24 “Il progetto LIFE SEED-Force” (2840 e 15) 
-n.41, 02.11.24 “La dendrocronologia” (2003 e 65) 
-n.42, 07.12.24 “Ringiovanita la ZSC Laghetto di Sella ( 2876 e 39) 
-n.43, 20.02.25 “La fauna delle Riserve locali” (dati al 20 gennaio 2025 per le puntate del 2025:  
5361 visualizzazioni su Facebook dato non disponibile per Instagram, 41 su YouTube) 
-n.44, 27.03.25 “Aree umide e uccelli acquatici” (3403, 515 e 70) 
-n.45, 10.04.25 “Salvataggio degli anfibi con save the prince” (7970, ? e 49) 
-n.46, 24.04.25 “Agroecologia per unire ambiente e agricoltura” (8558, 380  e 71) 
-n.47, 08.05.25 “I cittadini in aiuto della scienza” (10438, 407 e 70) 
-n.48, 22.05.25 “Cittadini custodi dei fiumi” (9781, 614 e 32) 
-n.49, 05.06.25 “Fontanazzo, un’oasi per gli impollinatori” (6945, 353 e 41) 
-n.50, 19.06.25 “Salviamo il Re di quaglie” (6129, 1141 e 52) 
-n.51, 03.07.25 “I monitoraggi del marie Curie” (5700, 684 e 31)​
-n.52, 17.07.25 “Mondiali di orienteering sostenibili” (5962, 676 e 113)​
-n.53, 31.07.25 “La balsamina e le altre” (5944, 457 e 30)​
-n.54, 28.08.25 “I vigneti dell’imperatore” (7729, 762 e 27) 
-n.55, 18.09.25 “La Rete a volo d’uccello” (5003, 230 e 25)​
-n.56, 02.10.25 “Il bando per il recupero dei castagneti” (6995, 569 e 27)​
-n.57, 16.10.25 “Adotta una riserva” (686, 369 e 44) 
-n.58, 06.11.25 “Trentino Living Atlas” (5268, 406 e 23) 
-n.59, 20.11.25 “Sul ghiacciaio del Mandrone” (6264, 611 e 60) 
-n.60, 04.12.25 “LIFE NAT CONNECT 2030” (4396, 338 e 27) 
-n.61, 18.12.25 “La fiera della scienza dei cittadini”(4370, 326  e 15) 
 
“Golosi di natura” (2024, 2025): 
-23.06.24, Altopiano della Vigolana: “Facile dire…pera” (12 partecipanti) 
-06.07.24, Roncegno Terme-Ronchi Valsugana: “Metti una sera in malga” (28) 
-11.08.24, Tenna: “Di vini, terrazzi e tenacia” (26) 
-08.09.24, Grigno: “Le chiacchiere non danno farina” (20) 
-21.10.24, Telve di Sopra-Torcegno: “Maestri di generosità” (19) 
-28.06.25, Pergine Valsugana: “I vigneti dell’imperatore” (20)​
-13.07.25, Telve, malga Cere: “Dolcezze di montagna” (27)​
-03.08.25, Levico Terme, Vezzena: “Metti un tramonto in malga” (28)​
-07.09.25, Ronchi Valsugana: “Filosofia con gusto” (12)​
-12.10.25, Castel Ivano: “Saperi silvestri” (30) 
 
“Sorprendente Rete” (2024, 2025): 
-28.06.24, Vignola Falesina: “Dateci un prato verde” (23) 
-02.08.24, Telve-Torcegno: “Scopriamo il castagneto” (7) 
-09.08.24, Castel Ivano: “Di qua dal fiume, di là dagli alberi” (16) 
-23.08.24, Castelnuovo: “Esplorazione del Civerone” (12) 
-30.08.24, Telve: “Una giornata a malga Cere” (8) 
-13.09.24, Pergine Valsugana: “Il laghetto di Restel” (20) 
-13.06.25, Altopiano della Vigolana: “Natura ai piedi della Marzola” (12)​
-11.07.25, Borgo Valsugana: “La Rocchetta, balcone sulla Valsugana” (11)​
-01.08.25, Levico Terme: “Inghiaie, relitto della Valsugana di un tempo” (42)​
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-05.09.25, Ospedaletto: “Alle pendici del Lefre” (12)​
-12.09.25, Roncegno terme: “Prati, baite e laghetti” (29) 
 
“Escape Forest” (2024): 
-28.07.24, Oasi WWF Vatrigona: “Escape forest - Il segreto del manoscritto” (32) 
-31.08.24, Tenna: “Escape forest - Il segreto del manoscritto” (20) 
-14.09.24, Ronchi Valsugana:”Escape forest - Il segreto del manoscritto” (22) 
 
“Presenze, la vita segreta del bosco” (con Ecomuseo Lagorai) (2025”)​
-09.05.25, Torcegno, proiezione documentario “Le linci selvagge” (25) 
-12.05.25, Carzano “Una presenza nuova: il cane d’oro” (40)​
-16.05.25, Telve “Harnost, oltre lo scatto” (18) 
-23.05.25, Musiera di Telve “La vita della notte” (15) 
 
Altri appuntamenti di comunicazione/informazione sono stati: 
-17.11.23, Calceranica al Lago: presentazione RR Brenta a “Brentando” (10) 
-03.02.24, Fontanazzo: uscita “Il bosco d’inverno” con Graziano Martello (26) 
-22.05.24, Inghiaie: presentazione in cammino del libro “Ho visto volare i fenicotteri” (9) 
-21.06.24, Levico Terme: “Le specie aliene”, incontro e uscita a Inghiaie in collaborazione con 
SSSAAPP e Ordine agronomi e forestali (23) 
-26.06.24, in onda sullo spazio regionale di RadioRAI la puntata di “Geostorie-Il territorio 
racconta” dedicata alla Rete di Riserve del fiume Brenta (con intervista al coordinatore della 
Rete) 
-11.07.24, Bieno: “Bieno bat night” (17) 
-20.08.24, Caldonazzo: “Una notte sotto il ponte” (24) 
-21.08.24, Borgo Valsugana: “La reintroduzione del gambero di fiume” (17) 
-09.04.25, RadioRAI Trento. Episodio de “La vita meravigliosa: “Riserve locali in Trentino: 
luoghi preziosi per la fauna” (con focus sui monitoraggi faunistici nelle tre riserve locali di 
Mesole, Saleti e Ponte Casoni) 
-03.07.25, Calceranica: “Bat night 1 - alla ricerca del Vespertilio di Daubenton (4) 
-14.06.25, Grigno: “Valsugana sostenibile”, in collaborazione con Selva Green, Viracao & 
Jangada, Rete climatica trentina (16) 
-16.07.25, RadioRAI Trento. Episodio de “La vita meravigliosa: “Rete di Riserve del fiume 
Brenta” (con intervista al coordinatore della Rete)​
-18.07.25, Castel Ivano: incontro a tema ambientale con gli anziani di Villa Prati (15)​
-21.07.25,  in onda sullo spazio regionale di RadioRAI la puntata di “La vita meravigliosa” 
dedicata alla Rete di Riserve del fiume Brenta (con intervista al coordinatore della Rete) 
-04.08.25, uscita alla ZSC “Fontanazzo” con alcuni anziani del centro diurno (5)​
-07.08.25, Bieno: “Bat night” con monitoraggio pipistrelli (28)​
-20.08.25, Levico Torrente Centa: formazione “Water observers” (12)​
 
-In collaborazione con il Comune di Levico Terme sono state stampate 3.000 copie della “Guida 
alla riserva naturale provinciale Inghiaie” e il pieghevole con la mappa delle aree protette della 
zona circostante Levico i cui testi erano stati da tempo prodotti in collaborazione con il Servizio 
Sviluppo sostenibile e Aree protette della PAT.​
La Rete in particolare ha finanziato la stampa del pieghevole. 
 

-Nel corso del 2025 è stata realizzata una video-animazione con un “volo virtuale” sul territorio 
della Rete per far conoscere la localizzazione e l’estensione delle 48 riserve della Rete. Il video, 
caricato sull’home page del sito Internet, viene utilizzato in apertura degli incontri pubblici per 
presentare la Rete. 
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-Nel corso del 2025 è stato rinnovato l’hosting del sito Internet e sono stati apportati alcuni 
miglioramenti tecnici allo stesso. 

 

 
Tabella contabile riassuntiva: 

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 

TRIENNIO 

DI CUI PAT TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI PAT 

54.000,00 22.500,00     24.706,30 10.295,12 20.003,70 8.353,55 

          

 
Problemi e ritardi:  
Cambiamenti:  
Atti / Documenti / Deliverables previsti: 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella 
allegati) 

Data consegna 

“Golosi di natura 2024”:​
Paolo Piffer - La Campirlota: “Proposta di 
organizzazione e conduzione di eventi di 
valorizzazione della biodiversità rurale della Rete 
di Riserve del Fiume Brenta” 

 Mitt: Paolo Piffer, 
Altavalle (TN)​
Prot. 15300-A dd. 
15.11.23 

Determinazione n. 466 dd 13.06.2024​
“Azione C1 – Valorizzazione della biodiversità 
rurale: affidamento incarico a Piffer Paolo di 
Altavalle prov. TN” (CIG B215FF7592) 

  

Incarico realizzazione eventi nell’ambito 
dell’Azione C1 – Comunicazione Natura 2000 
per Rete di Riserve fiume Brenta. 
Comunicazione CIG e richiesta documentazione 

 Dest: Paolo Piffer, 
Altavalle (TN)​
Prot.8392-P dd 
20.06.24 

“Golosi di natura 2025”:​
Paolo Piffer - La Campirlota: “Proposta di 
organizzazione e conduzione di eventi di 
valorizzazione della biodiversità rurale della Rete 
di Riserve del Fiume Brenta” 

 Mitt: Paolo Piffer, 
Altavalle (TN)​
Prot. 1723 dd.05.02.25 

Det. n. 175 dd 27.02.25​
Azione C1 – “Golosi di natura” 2025: 
affidamento incarico a Paolo Piffer (CIG 
B5BD0BDAE4) 

  

Incarico realizzazione eventi nell’ambito 
dell’Azione C1 – Comunicazione Natura 2000 
per Rete di Riserve fiume Brenta. 
Comunicazione CIG e richiesta documentazione 

 Dest: Paolo Piffer, 
Altavalle (TN)​
Prot.3219 dd 10.03.25 

“Sorprendente Rete 2024”:​
Proposta Albatros srl per visite guidate tematiche 
nel territorio della Rete 

 Mitt: Albatros srl​
Prot.4658 dd. 03.04.24 

Determinazione n. 464 dd 13.06.2024​
“Azione C1 – Sorprendente Rete 2024: 
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affidamento incarico uscite a tema ambientale ad 
Albatros Srl di Trento” (CIG B1C6622284) 

Incarico realizzazione uscite a tema ambientale 
per Rete di Riserve fiume Brenta. 
Comunicazione CIG e richiesta documentazione 

 Dest: Albatros srl​
Prot.8390-P dd 
20.06.24 

“Sorprendente Rete 2025”:​
Offerta accompagnamenti nel territorio della 
Rete 

 Mitt: Albatros srl​
Prot.1564 dd. 03.02.25 

Determinazione n. 420 dd 28.05.2025​
“Azione C1 – Sorprendente Rete 2025: 
affidamento incarico ad Albatros Srl di Trento” 
(CIG B69S61A48) 

  

Affidamento incarico realizzazione uscite 
naturalistiche. Comunicazione CIG e richiesta 
documentazione 

 Dest: Albatros srl​
Prot.7026 dd 30.05.25 

“Escape forest” (2024):​
Preventivo realizzazione n. 3 “Escape forest” 

 Mitt: Associazione 
culturale “L’Officina 
delle nuvole”, Località 
Al prà 1 - Borgo 
Valsugana.​
Prot.8241-A dd 
18.06.2024 

Det. n.594 dd 06.08.24​
Azione C1 – Realizzazione tre eventi “Escape 
forest”: affidamento incarico a “Associazione 
culturale L’Officina delle nuvole” (CIG 
B2B47CC813). 

  

“RRB News 2024”:​
Richiesta preventivo realizzazione rubrica “RRB 
News” 

 Dest. Azienda per il 
turismo Valsugana 
soc.coop.​
Prot. n.5530 dd. 
23.04.24 

Proposta collaborazione Format Valsugana Web 
TV RRB NEWS 

 Mitt. Azienda per il 
turismo Valsugana 
soc.coop.​
Prot. n. 8975 dd 
03.07.24 

Det. n. 876 dd 29.11.24​
Azione C1 – Rubrica online “RRB News”: 
affidamento incarico ad APT Valsugana Lagorai 
(CIG B380D61D0C) 

  

Affidamento incarico realizzazione nel 2024 di n. 
15 episodi della rubrica RRB News.​
Comunicazione CIG e richiesta documentazione. 

 Dest. Azienda per il 
turismo Valsugana 
soc.coop.​
Prot. n.16441 dd. 
10.12.24 

“RRB News 2025”:​
proposta collaborazione Format Valsugana Web 
TV RRB NEWS 

 Mitt. Azienda per il 
turismo Valsugana 
soc.coop.​
Prot. n. 5089-P dd 
16.04.25 

Det. n. 421 dd 28.05.25​
Azione C1 – Rubrica online “RRB News”: 
affidamento incarico ad APT Valsugana Lagorai 
(CIG B69FA7EBFC) 
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Volo virtuale sulle riserve (2025)​
Richiesta preventivo per video “volo virtuale 
sulle riserve” 

 Dest. Michele Mazzon, 
via Claudia Augusta 1 
- Levico Terme (TN)​
Prot. n. 1002-A dd. 
24.01.25 

Preventivo video “volo virtuale sulle riserve”  Mitt.. Michele Mazzon​
Prot. n. 3979 dd. 
14.01.25 

Det. n. 419 dd 28.05.25​
Azione C1 – “Volo virtuale sulle riserve: 
affidamento incarico a Michele Mazzon (CIG 
B6804EC350). 

 

  

“Depliant aree protette Alta Valsugana” 
(2025):​
Richiesta preventivo per stampa depliant aree 
protette Levico Terme e dintorni 

 Dest. Soluzioni 
grafiche srl, Rovereto​
Prot. n.4552 dd 
15.02.25 

Preventivo depliant aree protette Levico Terme e 
dintorni 

 Mitt.  Soluzioni 
grafiche srl, Rovereto​
Prot. n.675 dd 20.01.25 

Det. n. 154 dd 25.02.25​
Azione C1 – stampa depliant con carta aree 
protette di Levico Terme e dintorni: affidamento 
incarico a Soluzioni grafiche S.r.l. (CIG 
B5BD0DC47B). 

  

Assistenza tecnica/rinnovo hosting sito (2025):​
Preventivo per assistenza tecnica e rinnovo 
hosting sito web reteriservebrenta.it 

 Mitt: YOBi di Isacco 
Corradi, Lavarone​
Prot. 14229 dd 
16.10.25 

Det. n. 843 dd 21.10.25​
Azione C1, Comunicazione. Sito web: 
affidamento incarico per assistenza tecnica e 
canone hosting (CIG B860AE1A51) 

  

Affidamento incarico assistenza tecnica e 
rinnovo hosting sito web 

 Dest: YOBi di Isacco 
Corradi, Lavarone​
Prot. 15281 dd 
07.11.25 

I resoconti di tutte le attività sono disponibili sul 
sito Internet della Rete, in particolare agli 
indirizzi:​
https://www.reteriservebrenta.it/progetti-2/golosi
-di-natura​
https://www.reteriservebrenta.it/progetti-2/sorpre
ndente-rete-2024​
https://www.reteriservebrenta.it/progetti-2/rrb-ne
ws-2023 

  

 
DOCUMENTI CONTABILI 

“Golosi di natura 2024”:​
Paolo Piffer:​
Fattura 29 dd. 25.07.24 

Euro 2.000,00 
(no IVA, no ritenuta acconto) 

 

Mandato n. 2525 dd. 14.08.24   
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“Golosi di natura 2024”:​
Paolo Piffer:​
Fattura 1 dd.05.01.25 

Euro 1.495,00 
(no IVA, no ritenuta acconto) 

 

Mandato 169 dd 17.01.25   

“RRB News 2024”:​
Azienda per il turismo Valsugana 
Lagorai s.c.​
Fattura 3 dd 10.01.25 

Euro 3.019,50 (con IVA 22%)  

Mandato n.164 dd 17.01.25   

“Sorprendente Rete 2024”:​
Albatros srl​
Fattura n. 2/PA dd 07.01.25 

Euro 1.378,60 (con IVA 22%)  

Mandato n.  dd.163 dd 17.01.25   

“Escape forest”:​
Ass. cult. “L’officina delle nuvole”, 
Borgo Valsugana​
Fattura n. 1 dd. 10.01.25 

Euro 640, 50 (con IVA 22%)  

Mandato n.420 dd. 14.02.25   

“Depliant aree protette Alta 
Valsugana”:​
Soluzioni grafiche srl​
Fattura 1/22 dd 19.03.25 

Euro 3.281,80 (con IVA 22%)  

Mandato n. 1117 dd 15.04.25   

“Golosi di natura 2025”:​
Paolo Piffer:​
Fattura 30 dd.07.08.25 

Euro 2.075,00​
(no IVA, no ritenuta acconto) 

 

Mandato n. 3033 dd 01.09.25   

“Golosi di natura 2025”:​
Paolo Piffer:​
Fattura 32 dd.21.10.25 

Euro 1.495,00 
(no IVA, no ritenuta acconto) 

 

Mandato n. 3848 dd 17.11.25   

“Sorprendente Rete 2025”:​
Albatros srl​
Fattura n. 26/PA dd 24.09.25 

Euro 1.439,60 (con IVA 22%)  

Mandato n. 3504 dd 16.10.25   

“Volo virtuale sulle riserve”: 
Michele Mazzon 
Fattura 7 dd 16.09.25 

Euro 1.207,50 
(no IVA, no ritenuta acconto) 
 

 

Mandato 3505 dd 16.10.25   
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Assistenza tecnica e rinnovo hosting 
sito​
Isacco Corradi​
Fattura 58 dd 07.11.25 

Euro 1.171,20 (con IVA 22%)  

Mandato 4020 dd 27.11.25   
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AZIONE C2 - DIDATTICA E FORMAZIONE 
Durata prevista da documento tecnico: primavera 2024- gennaio 2026 
Data di inizio prevista: autunno 2024​  
Data di inizio effettiva: autunno 2023 
Data di fine prevista:  autunno 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: Informare, sensibilizzare e coinvolgere le giovani generazioni ma anche gli adulti (sia 
residenti che provenienti da altre aree) sulle caratteristiche naturali, sociali, culturali del territorio 
della Rete e fornire strumenti e competenze per una gestione sostenibile delle sue risorse (Azione 
C4 Piano di gestione). 

Attività svolte: Fino all’autunno 2025 l’attività didattica è stata “a costo zero” e si è svolta 
nell’ambito del progetto “Gaming the commons” finanziato da Fondazione CARITRO e con 
alcuni interventi estemporanei nelle/con le scuole da parte del coordinatore.​
In particolare:​
-25.10.23: seminario online con cinque gruppi di studenti di altrettante scuole secondarie di 
secondo grado dell’arco alpino (fra le quali l’Istituto agrario di San Michele all’Adige), 
nell’ambito del progetto “Montagna 4.0”Meet con FEM per progetto “Montagna 4.0” - Future 
Alps” (più di 100 studenti)​
-07.11.23, Val di Sella: uscita con classi scuola primaria Trambileno (40 alunni)​
-07.02.24, Istituto Agrario San Michele all’Adige: presentazione del lavoro degli studenti sulla 
ZSC Pizé e sulla riserva locale Barucchelli​
-14.03.24, Lago Pudro: uscita con classe I Istituto “M. Curie”, Pergine (15 studenti)​
-29.04.24, Trento, piazza Fiera: partecipazione a “T4Future”, incontri con 5 classi scuola 
primaria​
-10.05.24, Calceranica al Lago: uscita con classe II scuola primaria Vigolo Vattaro (25 alunni)​
-16.12.24, Levico Terme: presentazione progetto ambientale da parte degli alunni della scuola 
primaria.​
-01.04.25, Lago Pudro: uscita con gli studenti della sezione ambientale del Liceo scientifico “M. 
Curie” di Pergine Valsugana​
Nel corso del 2025 è stato definito un accordo di collaborazione con la sezione ambientale del 
Liceo scientifico dell’Istituto di istruzione “Marie Curie” di Pergine Valsugana e con l’anno 
scolastico 2025-26 è iniziata una più sistematica collaborazione nell’ambito della rubrica “RRB 
News” (Azione C1) concretizzatasi prima con lo speakeraggio da parte di una studentessa e poi 
con la realizzazione di una prima puntata da parte dei ragazzi.​
Il 23 e il 30.10.25 il coordinatore ha guidato due incontri con gli studenti per preparare la puntata 
RRB News sul ghiacciaio del Mandrone. 

“Adotta una riserva”:​
Nell’anno scolastico 2025-26 è iniziato il progetto che vede coinvolte le scuole medie 
(inizialmente quelle della Bassa Valsugana) e che prevede:​
-con due-tre classi di ogni scuola alcuni incontri di conoscenza della Rete di Riserve, degli 
aspetti ambientali del territorio e l’approfondimento in ogni scuola di un’area protetta vicina che 
gli studenti vanno a conoscere in profondità producendo anche del materiale che vede poi la luce 
soprattutto sotto forma di un depliant di presentazione della specifica area. Stampato in 600 
copie per ogni riserva il depliant viene messo a disposizione della cittadinanza.​
Nell’anno scolastico 2025-26 queste sono le scuole e le riserve coinvolte:​
-scuola media di Borgo Valsugana: ZSC “Il Laghetto di Sella”;​
-scuola media di Castel Ivano: Riserva locale “Mesole”​
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-scuola media di Grigno: ZSC/ZPS “Fontanazzo”;​
-scuola media di Roncegno Terme: ZSC “Palude di Roncegno”;​
-scuola media di Telve: ZSC “Torcegno” 

​
 

Tabella contabile riassuntiva: 

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI CUI PAT TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI PAT 

25.000,00 12.500,00     800,00 400,00 800,00 400,00 

          

 
Problemi e ritardi:  
Cambiamenti:  
Atti / Documenti / Deliverables previsti:  

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella 
allegati) 

Data consegna 

Richiesta preventivo trasporto a “Il Laghetto”  Dest. CTA, Via 
Klagenfurt, 52 - 
Trento​
Prot. 12645 dd 
16.09.25 

Offerta preventivo trasporto a “Il Laghetto”  Mitt: CTA​
Prot. 12742 dd 
17.09.25 

Det. 794 dd 07.10.25​
Azione C2, Didattica e formazione: “Adotta una 
riserva” - incarico a CTA per trasporto studenti 
in Val di Sella (CIG B889DB69C7) 

  

Affidamento incarico trasporto a “Il Laghetto”  Dest. CTA​
Prot. 14011 dd 
10.10.25 

Contracta:​
Realizzazione attività didattica “Adotta una 
riserva” nell’ambito dell’Azione C2 del 
programma di attività della Rete di Riserve del 
fiume Brenta. Richiesta di preventivo ai fini 
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c. 1 
lett. b) del D.Lgs. 36/2023:​
Allegato: capitolato speciale d’appalto 

 Preot. 13463 dd 
30.09.25 

Offerta economica attività didattica (nà registro 
di sistema: PI300211-25) 

 AMBIOS, fraz. 
Frisanchi, 54 - 
Altopiano della 
Vigolana 

   

I resoconti di tutte le attività sono disponibili sul 
sito Internet della Rete, in particolare 
all’indirizzo:​
https://www.reteriservebrenta.it/progetti-2/adotta
-una-riserva-2025-26/ 
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DOCUMENTI CONTABILI 

Trasporto alunni a “Il Laghetto”​
CTA-Consorzio Trentino 
Autonoleggiatori​
fattura 1679/D dd 21.10.25 

Euro 800,00 (con IVA 10%)  

Mandato 3850 dd 17.11.25   
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AZIONE D1 - AGROECOLOGIA 
Durata prevista da documento tecnico: primavera 2024- primavera 2026 
Data di inizio prevista: primavera 2024​  
Data di inizio effettiva: autunno 2024 
Data di fine prevista:  estate 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: L’agricoltura è uno dei settori dell’attività umana che più plasmano il territorio, anche 
della Valsugana. Un’agricoltura diversificata anziché una monocoltura, favorire i metodi di 
coltivazione biologica e il piccolo allevamento aiutano a salvaguardare e ad aumentare la 
biodiversità, migliorando anche il paesaggio. Interventi in questi settori aiutano le piccole filiere 
valorizzando l’ambiente.​
Le iniziative si inseriscono in quanto previsto dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed in  
particolare nell’obiettivo 2 “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 
la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”.​
Le attività sono realizzate senza sovrapporsi agli strumenti messi in campo dalla PAT (Azione 
D1 Piano di gestione). 
 

Attività svolte: Nel settembre 2024 è stato affidato a FEM l’incarico per la realizzazione 
dell’iniziativa, focalizzata a promuovere l’agroecologia nelle aziende agricole dell’Alta 
Valsugana. L’iniziativa - chiamata “Agroecologia per la Rete” - è una naturale estensione al 
territorio dell’Alta Valsugana di una analoga realizzata in Bassa Valsugana e Tesino nell’ambito 
del progetto “Green Community” coordinato dalla Comunità Valsugana e Tesino.​
L’obiettivo è multiplo:​
• Accrescere l’efficienza dell’uso delle risorse​
• Promuovere qualità dei prodotti​
• Promuovere il benessere animale​
• Favorire la biodiversità (genetica, specie, spazio)​
• Aumentare la fertilità del suolo​
• Implementare azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici​
• Valorizzare il paesaggio e il patrimonio rurale. 

Il progetto prevede le seguenti cinque fasi, da realizzarsi tra l’autunno 2024 e l’estate 2026.​
Le fasi 1 e 2 sono state completate. La fase 3 ha visto lo svolgimento dei primi due incontri 
nell’autunno 2025 mentre gli altri due sono in programma a inizio 2026. Seguiranno poi le fasi 4 
e 5.​
1. ATTIVITA’ DI COINVOLGIMENTO​
Invito a tutte le aziende agricole del territorio a compilare un breve formulario per intercettare 
una platea di una trentina di aziende direttamente coinvolgibili nelle fasi successive del progetto.​
Il questionario tocca aspetti rilevanti rispetto al tema dell’agroecologia ed alcuni esempi pratici.​
Successiva selezione delle aziende da coinvolgere per completare l’individuazione di un 
campione rappresentativo.​
Le aziende partecipanti sono state 29, otto delle quali coltivano terreni che insistono almeno in 
parte all’interno di aree protette.​
2. ATTIVITA’ DI ANALISI​
Visite aziendali alle realtà coinvolte partendo da un’analisi multicriteriale dello stato dell’arte 
dello sviluppo dell’agrosistema concentrandosi sul grado di apertura e sulle relazioni di scambio 
tra le diverse specie viventi e tra le diverse contaminazioni culturali che l’azienda intrattiene con 
l’ambiente in cui è inserita.​
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3. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE​
Aperta alle aziende agricole coinvolte e alla cittadinanza è imperniata sui seguenti temi:​
-le nuove sfide dell’agricoltura in un clima che cambia e le potenziali soluzioni;​
-restituzione della attività di analisi;​
-il ruolo degli impollinatori ed il monitoraggio ambientale;​
-erbe aromatiche ed orticole quale duplice elemento di valorizzazione delle produzioni;​
-agroecologia e difesa delle produzioni in pratica;​
-agroecologia e miglioramento delle produzioni e della sostenibilità aziendale in pratica.​
I primi due incontri, svolti nel corso del 2025, sono stati i seguenti:​
-25.11.25, Vigalzano di Pergine: ”Il mio vicino? Un’area sensibile” (15)​
-16.12.25, Caldonazzo: “Aliene ingombranti” (25)​
4. ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO​
Tra i partecipanti al percorso formativo saranno individuate almeno 10 aziende agricole che 
implementeranno almeno una specifica azione che comporti il miglioramento della loro 
situazione.​
In particolare le azioni aziendali si dovranno focalizzare su quelle più promettenti dal punto di 
vista della biodiversità, che privilegiano le produzioni autoctone, che favoriscono il consumo in 
filiera corta, efficienti dal punto di vista energetico.​
Queste aziende dovranno essere seguite per aiutarle nel mettere in pratica le azioni, 
monitorandole con delle visite.​
5. ATTIVITA’ DI RESTITUZIONE​
Da realizzare a conclusione del percorso prevedendo anche un momento pubblico di 
presentazione dei risultati, che darà la possibilità di avvicinare altre aziende del territorio e 
illustrare quale modello di azienda agricola sostenibile sia stato definito sui principi 
dell’agroecologia e di individuare possibili altre esigenze formative e di accompagnamento da 
proporre in futuro. 
 

Tabella contabile riassuntiva:  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI CUI PAT TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI PAT 

20.000,00 15.000,00     19.999,46 14.999,60   

          

 
Problemi e ritardi: ​
Nessuno 

Cambiamenti: ​
Nessuno 

Atti / Documenti / Deliverables previsti:  

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella 
allegati) 

Data consegna 

Richiesta di preventivo ai fini dell’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 50, c.1 lett. b) del D.Lgs 
36/2023 

 Dest. Fondazione E. 
Mach​
Prot. 9386 dd 
12.07.24 

Offerta proposizione di un modello di 
transizione agroecologica delle aziende agricole 
dell’Alta Valsugana nell’ambito dell’Azione D1 
del programma di attività 

 Fondazione E. Mach​
22.07.24 
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Det. n.679 dd 16.09.24​
Affidamento incarico a Fondazione Edmund 
Mach per la proposizione di un modello di 
transizione agroecologica delle aziende agricole 
dell’Alta Valsugana nell’ambito dell’Azione D1 
del programma di attività 

della Rete di Riserve del fiume Brenta (CIG 
B2BEC07F0C) 

  

Affidamento incarico a Fondazione Edmund 
Mach per la proposizione di un modello di 
transizione agroecologica delle aziende agricole 
dell’Alta Valsugana nell’ambito dell’Azione D1 
del programma di attività della Rete di Riserve 
del fiume 
Brenta. Richiesta documentazione e firma lettera 

 Dest. Fondazione E. 
Mach​
Prot. 12839 dd. 
25.09.24 

Pagina dedicata del sito web:​
https://www.reteriservebrenta.it/progetti-2/agroe
cologia-per-la-rete 

  

 

DOCUMENTI CONTABILI 
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AZIONE D2 - SOSTEGNO A INIZIATIVE DI LOTTA AL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO, DI RISPARMIO ENERGETICO,  DI USO RAZIONALE DELLE 
RISORSE 
Durata prevista da documento tecnico: estate 2024- primavera 2026 
Data di inizio prevista: estate 2024​  
Data di inizio effettiva:  
Data di fine prevista:  autunno 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione sarà avviata nel 2025 

Obiettivi: Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile è fondamentale operare nei campi della 
lotta/adattamento al cambiamento climatico, nella promozione dell’uso di fonti energetiche 
rinnovabili, nella gestione sostenibile delle risorse naturali, prima fra tutte quella idrica. 
 

Attività svolte:​
L’azione sarà avviata nel 2026 

Tabella contabile riassuntiva:  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDATO 

DI 
CUI 
PAT 

20.000,00 15.000,00         

          

 
Problemi e ritardi: 
Cambiamenti: 
Atti / Documenti / Deliverables previsti:  

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella 
allegati) 

Data consegna 

   

 

DOCUMENTI CONTABILI 
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AZIONE E1 - BACHECHE, PANNELLI INFORMATIVI, MATERIALE CARTACEO, 
PERCORSI MULTIMEDIALI 
Durata prevista da documento tecnico: estate 2024- ottobre 2026 
Data di inizio prevista: estate 2024​  
Data di inizio effettiva: estate 2024 
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: L’obiettivo di valorizzare il territorio della Rete e i suoi aspetti peculiari, le sue 
caratteristiche naturali, la storia, il paesaggio si concretizzerà in alcune modalità classiche come 
ad esempio la realizzazione di pannelli informativi e altri strumenti di fruizione del territorio, ma 
anche in altre forme come la realizzazione di percorsi tematici multimediali (ad esempio sulla 
falsariga dei “Tesori dei laghi” realizzati nel primo triennio) o la manutenzione di alcuni 
manufatti legati alla storia del territorio. (Azione E1 Piano di gestione) 
 

Attività svolte: Il primo intervento realizzato è la produzione del podcast “Riserve di vita” su 
nove ZSC della RRB, da diffondere tramite i canali social e sulla piattaforma dedicata 
TalkingNat.​
Nell’estate 2024 è stato affidato l’incarico a TalkingNat per la realizzazione dei prodotti relativi 
alle seguenti ZSC: 1. Assizzi-Vignola; 2. Torcegno; 3. Lago Pudro; 4. Palude di Roncegno; 5. 
Canneti di Levico; 6. Il Laghetto di Sella Valsugana; 7. Alberé di Tenna; 8. Lago Costa; 9. 
Canneti di San Cristoforo.​
Nell’autunno 2024 è stata avviata la progettazione dei podcast che sono stati prodotti e pubblicati 
nel corso del 2025. 

 

Tabella contabile riassuntiva: 

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI CUI PAT TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI PAT 

100.000,00 36.000,00 -26.000,00 -9.360,00 74.000,00 26.640,00 12.681,90 4.565,49 8.454,60 3.043,66 

          

 
Problemi e ritardi:  
Cambiamenti: 
Atti / Documenti / Deliverables previsti: includere tabelle, fotografie, elenchi di presenze e 
qualsiasi altro elemento rilevante per illustrare le azioni. 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella 
allegati) 

Data consegna 

TalkingNat. Offerta per “Servizi di podcasting 
per la divulgazione ambientale e naturalistica” 

 Mitt: TalkingNat​
Prot. 5146-A 
dd.15.04.24 

Determinazione n. 543 dd 18.07.24​
Affidamento incarico realizzazione n.9 podcast 
a tema ambientale nell’ambito dell’azione E1 
del programma di attività della RRB 
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Pagina dedicata del sito web:​
https://www.reteriservebrenta.it/progetti-2/riserv
e-di-vita-2025/ 

  

 

DOCUMENTI CONTABILI 

“Riserve di vita”: 
TalkingNat 
Fattura 9 dd 25.07.25 

Euro 4.227,30 (con IVA 22%)  

Mandato 2855 dd 20.08.25   

“Riserve di vita”: 
TalkingNat 
Fattura 13 dd 24.11.25 

Euro 4.227,30 (con IVA 22%)  

Mandato 4227 dd 11.12.25   
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AZIONE E2 - SISTEMAZIONE PERCORSI 
Durata prevista da documento tecnico: autunno 2024- ottobre 2026 
Data di inizio prevista: autunno 2024​  
Data di inizio effettiva:  
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione sarà avviata nel corso del 2025 

Obiettivi: Alcuni percorsi di fondovalle e collina necessitano di una sistemazione per poterli 
rendere fruibili al cittadino consentendo così la percorrenza del territorio della Rete. 
 

Attività svolte: Il primo intervento ha interessato la ZSC “Torcegno” con l’arricchimento del 
sentiero “Rampa delle idee” che la lambisce ad Est. E’ stata realizzata una scultura in filo di 
ferro  zincato: l’Anguana che richiama le caratteristiche floro faunistiche della ZSC: il bosco 
mesofilo e la presenza del picchio verde e dei coleotteri. 

Tabella contabile riassuntiva:  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDATO 

DI 
CUI 
PAT 

75.000,00 27.000,00     2.500,00 900,00 2.500,00 900,00 

          

 
Problemi e ritardi:  
Cambiamenti: 
Atti / Documenti / Deliverables previsti: 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi tabella 
allegati) 

Data consegna 

Scultura ZSC “Torcegno”:​
Preventivo realizzazione scultura in ferro 
zincato 

 Mitt: Mia Fontana​
Prot. 6727 dd 26.05.25 

Preventivo inaugurazione scultura  Mitt. FilosEventi​
Prot. 5464 dd 28.04.25 

Det. 417 dd 28.05.25​
Azione E2 - “Sentinella di fiume”: 
affidamento incarichi a Mia Fontana per 
realizzazione opera d’arte (CIG 
B6F6EA1CDF) e a FilosEventi per 
organizzazione inaugurazione (CIG: 
B6F70F0497) 

  

Affidamento incarico a Mia Fontana  Dest: Mia Fontana​
Prot. 7001 dd 30.05.25 

Affidamento incarico a FilosEventi  Dest: FilosEventi​
Prot. 7000 dd 30.05.25 

 

DOCUMENTI CONTABILI 
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Scultura ZSC Torcegno: 
Mia Fontana​
Richiesta corresponsione compenso​
dd 21.07.25 

Euro 2.000 (con ritenuta acconto 
20%) 

 

Mandato 2651 dd 01.08.25   

Scultura ZSC Torcegno:​
Filos Eventi di Lucia Ferrai​
Fattura 1 dd 09.07.25 

Euro 500,00 (in franchigia iVA)  

Mandato 2649 dd 01.08.25   
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AZIONE E3 -PARTECIPAZIONE A EVENTI LOCALI 
Durata prevista da documento tecnico: primavera 2024- ottobre 2026 
Data di inizio prevista: primavera 2024​  
Data di inizio effettiva:  
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: La valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici della Rete passa anche 
attraverso la promozione di quanto il territorio offre ai residenti e agli ospiti. (Azione E3 del 
Piano di gestione) 
 

Attività svolte: La Rete ha partecipato a cinque eventi organizzati da terzi, due soli dei quali (le 
due edizioni della fiera “Valsugana sostenibile e solidale”) con dei costi:​
-29.04.24, Trento: “Parco dei mestieri - T4Future”, nell’ambito del FilmFestival della montagna, 
animando lo stand organizzato dal SSSAAPP. Nel corso della mattinata sonbo state accolte 5 
classi della scuola primaria per un totale di 75 alunni.​
-11-12.05.24, Levico Terme: stand a fiera “Valsugana sostenibile e solidale”, organizzata da 
associazione “L’Ortazzo”. Nelle due giornate sono state fornite informazioni sulla Rete a un 
centinaio di visitatori.​
-10-11.05.25, Levico Terme: stand a fiera “Valsugana sostenibile e solidale”, organizzata da 
associazione “L’Ortazzo” (animazione dello stand con la collaborazione di WWF Trentino)​
-21.07.24, Croviana: presentazione attività Rete Riserve in un incontro nell’ambito del “Regreen 
festival” organizzato da MMape e Libera Università di Bolzano nell’ambito del progetto Interreg 
Spazio alpino “FRACTAL”.​
-18.10.25, Trento: partecipazione ad “Autumnus” con laboratorio di erbe curato da Linda 
Martinello 

 
Tabella contabile riassuntiva: compilare la tabella contabile con i dati finanziari riassuntivi ed 
esplicitare le eventuali modifiche di natura finanziaria.  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 

TRIENNIO 

DI CUI PAT TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
LIQUIDATO 

DI CUI PAT 

5.000,00 2.000,00     1.952,00 780,80 976,00 390,40 

          

 
Problemi e ritardi:  
Cambiamenti: 
Atti / Documenti / Deliverables previsti: 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi 
tabella allegati) 

Data consegna 

“Richiesta partecipazione e aiuto economico – 
Fiera Valsugana Sostenibile e Solidale 2024” 

 Mitt: L’Ortazzo APS​
Prot.4690-A dd. 04.04.24 

Det. 331 dd 06.05.24​
Azione E2, Partecipazione a eventi: “Fiera 
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Valsugana sostenibile e solidale 11-12 maggio 
2024” (CIG B1865AB83C) 

Acquisto spazio a fiera “Valsugana sostenibile e 
solidale” 

 Dest: L’Ortazzo APS​
Prot. 6255 dd 10.05.25 

“Richiesta partecipazione e aiuto economico – 
Fiera Valsugana Sostenibile e Solidale 2025” 

 Mitt: L’Ortazzo APS​
Prot.1395 dd.31.01.25 

Det. 333 dd 30.04.25​
Azione E2, Partecipazione a eventi: “Fiera 
Valsugana sostenibile e solidale 10-11 maggio 
2025” (CIG B68804E4E7) 

  

Acquisto spazio a fiera “Valsugana sostenibile e 
solidale” 

 Dest: L’Ortazzo APS​
Prot. 5871 dd 08.05.25 

DOCUMENTI CONTABILI 

Valsugana sostenibile 2024:​
L’Ortazzo APS 
fattura 6 dd 14.02.25 

Euro 976,00 (con IVA 22%)  

Mandato n.814 dd 14.04.25   
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AZIONE F1 - RIQUALIFICAZIONE AREE UMIDE E MIGLIORAMENTO 
BIODIVERSITA’ 
Durata prevista da documento tecnico: estate 2024- ottobre 2026 
Data di inizio prevista: estate 2024​  
Data di inizio effettiva:  
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: Tentativo di favorire il mantenimento degli ambienti igrofili e di aumentare la 
biodiversità nelle aree agricole nelle vicinanze delle zone protette. (Azioni F3, F11 del Piano di 
gestione) 
 

Attività svolte: Nel corso del 2024 si è dato corso ai seguenti interventi avviati nella precedente 
programmazione della RRB e a costo zero per quanto riguarda il piano finanziario 2023-2026 
della Rete. 

-Reintroduzione del Gambero di fiume (A. pallipes).​
Dopo aver avuto l’ok sul piano di reintroduzione si è proceduto alla prima fase della stessa, 
possibile grazie ai fondi del progetto LIFE Nat-Connect2030.​
Il progetto prevedeva la traslocazione di un certo numero di soggetti dal rio Laguna di Grigno 
alla ZSC Palude di Roncegno.​
Nella serata del 23 ottobre 2024 tre tecnici di FEM, guidati da Maria Cristina Bruno e con l’aiuto 
di un rappresentante del SSSAAPP, del coordinatore della RRB e di due forestali messi a 
disposizione dal Distretto di Borgo Valsugana, hanno prelevato 23 maschi e 35 femmine dal rio 
Laguna immettendoli immediatamente in uno degli stagni della ZSC Palude di Roncegno. 
L’operazione è stata ripetuta nella primavera 2025. 

-Realizzazione di due pozze naturalistiche (finanziato dal PSR 2014-22, azione 4.4.3).​
Nei pressi della Riserva locale “Saleti-Sette Selle”, nel Comune di Torcegno, nel corso del mese 
di settembre 2024 sono state realizzate le due pozze naturalistiche previste dal progetto. 

-Recupero habitat ZSC “Laghetto” di Sella Valsugana (finanziato dal PSR 2014-22, azione 
4.4.3).​
Tra fine ottobre e inizio novembre 2024 è stato eseguito l’intervento di recupero degli habitat 
della ZSC che ha visto sostanzialmente l’apertura parziale dello specchio d’acqua, l’eliminazione 
di parte del soprassuolo arboreo e arbustivo favorendo la vegetazione tipica della zona umida. 

-Si sta seguendo da vicino il progetto LIFE “Seed force”coordinato dal MUSE che sta portando 
al rafforzamento delle popolazioni di alcune specie vegetali a rischio di estinzione. In particoalre 
l’attenzione è posta sulla Liparis loeselii nelle ZSC Alberé di Tenna, Inghiaie e Lago Pudro. 

-A fine 2024 la Conferenza della Rete ha approvato la proposta di realizzare tre interventi 
rimandando a fine 2025 la definizione dei dettagli. Si tratta di due interventi legati al 
miglioramento degli habitat per gli impollinatori (a Torcegno nei pressi dell’omonima ZSC e nei 
pressi della ZSC Alberè di Tenna) e della rimozione del nannufaro dallo stagno della ZSC Alberé 
di Tenna.​
A fine 2025 sono state gettate le basi la realizzazione nel 2026 di altre due interventi: una pozza 
per anfibi in val calamento (località Casabolenga) e un’altra pozza, anche a scopo didattico, sul 
fondovalle nel Comune di castelnuovo. 

 

Tabella contabile riassuntiva:  
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TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDATO 

DI 
CUI 
PAT 

65.000,00 32.500,00         

          

 
Problemi e ritardi: 
Cambiamenti: 
Atti / Documenti / Deliverables previsti: includere tabelle, fotografie, elenchi di presenze e 
qualsiasi altro elemento rilevante per illustrare le azioni. 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi 
tabella allegati) 

Data consegna 

Per il progetto di reintroduzione 
del gambero di fiume:​
https://www.reteriservebrenta.it/p
rogetti-2/reintroduzione-gambero
-di-fiume-2022-23 

  

Per l’intervento alla ZSC 
“Laghetto”:​
https://www.reteriservebrenta.it/r
rb-news-n-42-del-7-dicembre-20
24-ringiovanita-la-zsc-laghetto-di
-sella 

  

 

DOCUMENTI CONTABILI 
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AZIONE F2 - LOTTA ALLE SPECIE INVASIVE 
Durata prevista da documento tecnico: estate 2024- ottobre 2026 
Data di inizio prevista: estate 2024​  
Data di inizio effettiva:  
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: Prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive 
vegetali e animali, soprattutto negli ambienti legati all'acqua. 
Per quanto riguarda le specie vegetali si interverrà cercando di contenere la diffusione della 
balsamina, soprattutto in alcune delle aree protette dove si è insediata. 
Per quanto riguarda le specie animali si intende intervenire nell’eradicazione del visone 
americano e della tartaruga palustre americana, oltre che nel contenimento del gambero di fiume 
americano. (Azione F7 del Piano di gestione) 
 

Attività svolte: Senza costi sul piano finanziario 2023-2026 nel 2024 è proseguita ad opera della 
Fondazione Edmund Mach la lotta al Procambarus clarkii rinvenuto nell’estate 2023 nella ZSC 
Lago Costa. Grazie alla collaborazione con il Servizio Bacini montani della PAT nella primavera 
2024 lo stesso ha realizzato una paratia sull’emissario del Lago Costa con l’obiettivo di fermare 
lo spostamento del gambero verso il torrente Fersina.​
Dall’8 al 17 luglio 2024 FEM ha proseguito la campagna di eradicazione degli esemplari di P. 
clarkii avviata nel 2023 che ha portato alla cattura di oltre 130 esemplari.​
Altre campagne di eradicazione sono state svolte nel 2025 portando alla cattura di centinaia di 
esemplari. Nel 2025 FEM ha sperimentato un metodo nuovo che consiste nella “sterilizzazione” 
delle femmine.​
Nell’estate 2025 purtroppo è stata riscontrata la numerosa presenza di questa specie anche nella 
ZSC Lago Pudro.​
 

Sempre a costo zero in sinergia con il SSSAAPP è stata avviata una campagna di eradicazione 
delle testuggini americane dagli specchi d’acqua dell’Alta Valsugana (ZSC Lago Costa, Canneti 
di San Cristoforo, Canneto di Levico, Alberé di Tenna e Riserva locale Barucchelli). 

Si sta pensando ad alcuni interventi per il contenimento di Impatiens glandulifera (purtroppo 
ormai ubiquitaria nel territorio) e soprattutto della Reynoutria japonica, della quale è stata 
rilevata la presenza in alcuni piccoli nuclei.​
Nel corso dell’estate 2025 è stata segnalata la presenza di un nucleo di Pueraria montana 
(kudzu) nel comune di Carzano. Si sta valutando come poter intervenire.​
Sono stati avviati i primi contatti con il distretto forestale e con il Servizio faunistico della PAT 
per avviare un intervento sul Visone americano.​
Sulla lotta a queste e ad altre specie invasive (sia animali che vegetali) sono stati inoltre 
organizzati alcuni incontri pubblici di approfondimento (si veda l’azione C1). 

Il 15 giugno 2025 in collaborazione con il SSSAAPP è stata organizzata una mattinata 
dimostrativa di conoscenza ed estirpazione della Balsamina nella Riserva naturale provinciale 
“Paludi di Roncegno” (8 partecipanti). 

Tabella contabile riassuntiva: 

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDATO 

DI 
CUI 
PAT 
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25.000,00 12.500,00         

          

 
Problemi e ritardi: 
Cambiamenti: 
Atti / Documenti / Deliverables previsti: 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi 
tabella allegati) 

Data consegna 

Documenti e informazioni sul 
sito a questa pagina:​
https://www.reteriservebrenta.it/p
rogetti-2/controllo-specie-invasiv
e/ 

  

 

DOCUMENTI CONTABILI 
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AZIONE F3 -TUTELA E VALORIZZAZIONE HABITAT DI PREGIO 
Durata prevista da documento tecnico: estate 2024- ottobre 2026 
Data di inizio prevista: estate 2024​  
Data di inizio effettiva:  
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione sarà avviata nel corso del 2025 

Obiettivi: Conservare e recuperare ambienti forestali di pregio, sia naturali che seminaturali, 
aumentando il valore paesaggistico e creando ambienti più idonei all'ornitofauna. (Azione F8 del 
Piano di gestione). 
Un occhio di riguardo sarà rivolto ai castagneti secolari da frutto attualmente gestiti che risultano 
molto importanti dal punto di vista paesaggistico, botanico e faunistico. (Azione F9 del Piano di 
gestione) 
 

Attività svolte:  
L’azione è stata indirizzata completamento al recupero dei castagneti da frutto privati con un 
occhio di riguardo al mantenimento/miglioramento della biodiversità.​
Sulla base di analoghe iniziative realizzate dal Parco fluviale della Sarca e dalla Rete di Riserve 
Cembra-Avisio è stato predisposto uno specifico bando volto al finanziamento di interventi di 
potatura di castagni, pulizia del sottobosco e messa a dimora di nuove piante.​
Alla chiusura del bando (27 ottobre 2025), visto il notevole successo dello stesso con la 
presentazione di un numero di domande tale da superare il budget a disposizione, la Conferenza 
della Rete nella seduta del 24 novembre 2025 ha approvato una modifica del piano finanziario 
spostando 26.000,00 Euro dall’azione E1 all’azione F3 in modo da poter soddisfare tutte le 
domande presentate.​
In totale le domande presentate sono state 61 per un importo totale di Euro 65.900.​
Gli interventi di potatura, pulizia e impianto saranno conclusi e rendicontati dai beneficiari entro 
il 31 maggio 2026. 

Nell’ambito dell’iniziativa sono stati organizzati i seguenti due incontri pubblici per presentare il 
bando e per approfondire due tematiche legate all’argomento:​
-30.09.25, Roncegno Terme: “L’importanza dei castagneti per la biodiversità” (50)​
-09.10.25, Pergine Vals.: “la castanicoltura in Trentino e in Italia: possibilità e problemi” (36).​
Al bando è stata anche dedicata una puntata di RRB News. 

Tabella contabile riassuntiva:  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNA
TO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDAT
O 

DI 
CUI 
PAT 

40.000,00 20.000,00 +26.000,00 +9.360,00 66.000,00 29.360,00 65.900,00 29.312,32   

          

 
Problemi e ritardi: 
Cambiamenti: Aumento del budget dell’azione di Euro 26.000,00 trasferendoli dall’azione E1. 

Atti / Documenti / Deliverables previsti: 
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Prodotto identificabile Nome allegato (vedi 
tabella allegati) 

Data consegna 

Decreto del Presidente n.138 dd 25.09.25:​
“Approvazione bando pubblico per la concessione 
di contributi per interventi di recupero di castagneti 
in attuazione dell’Azione F3 “Tutela e 
valorizzazione di castagneti e altri habitat naturali di 
pregio” 

  

Decreto del Presidente n.192 dd 18.12.25:​
“Approvazione della variazione del programma 
finanziario per il triennio 2023-2026” 

  

Decreto del Presidente n.195 dd 23.12.25​
“Approvazione del verbale della commissione 
tecnica relativa al Bando pubblico per la 
concessione di contributi per interventi di recupero 
di castagneti – Azione F3 “Tutela e valorizzazione 
di castagneti e altri habitat naturali di pregio” 

  

Det. n.1083 dd 23.12.25:​
Azione F3- Bando pubblico per la concessione di 
contributi per interventi di recupero di castagneti - 
impegno della spesa 

  

Tutte le informazioni e i dati sul sito all’indirizzo:​
https://www.reteriservebrenta.it/progetti-2/recupero-
castagneti-da-frutto-2025-26/ 

  

 

DOCUMENTI CONTABILI 
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AZIONE F4 -INTERVENTI A TUTELA DELLA FAUNA 
Durata prevista da documento tecnico: estate 2024- ottobre 2026 
Data di inizio prevista: estate 2024​  
Data di inizio effettiva: novembre 2024 
Data di fine prevista:  ottobre 2026​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 

Status: l'azione è in corso di svolgimento 

Obiettivi: Alcuni tratti stradali interni alla Rete presentano un elevato rischio di collisione con 
animali selvatici in attraversamento, soprattutto ungulati, anche in considerazione dell’elevato 
livello di traffico, della velocità dei mezzi in transito e della mancanza di strutture che 
prevengano l’attraversamento della carreggiata da parte degli animali. 
Nei pressi di alcune aree umide si registra inoltre una elevata mortalità stradale degli anfibi 
durante il periodo migratorio. 
Gli interventi in programma sono rivolti a ridurre queste due cause di mortalità, in attesa anche 
dei risultati dello studio di fattibilità di cui all’azione B2. (Azione F10 del Piano di gestione) 
 

Attività svolte:  Su segnalazione di alcuni cittadini è stata individuata un’interessante colonia di 
chirotteri nell’edificio “ex stazione ferroviaria” di Roncogno, al limite della Riserva locale.​
Il 5 novembre è stato fatto un sopralluogo con due referenti di RFI, tre funzionari del SSAAPP e 
un esperto di Albatros per valutare la possibilità di intervenire per mettere in sicurezza la 
colonia. Nei prossimi mesi ci auguriamo di avere una risposta da RFI in modo da poter 
intervenire con un intervento di pulizia, di messa in sicurezza e di monitoraggio della colonia.​
Sempre per quanto riguarda i chirotteri sono state avviate le procedure per un intervento di 
manutenzione periodica di tre siti che ospitano interessanti colonie estive: la Chiesa di S. Maria 
Assunta di Spera, la Chiesa parrocchiale di Pergine Valsugana e un edificio privato in via Cesare 
Battisti sempre a Pergine.​
Nella seduta dell’11 febbraio 2025, la Conferenza della Rete ha approvato la proposta 
dell’intervento di manutenzione/pulizia biennale dei tre siti sopra citati. 

Nella seduta del 3 settembre 2025 la Conferenza della Rete ha approvato l’intervento di 
realizzazione di un’adeguata segnaletica stradale per ridurre il rischio di schiacciamento di anfibi 
durante le migrazioni primaverili. Sono stati presi accordi con il Servizio Strade della PAT e nel 
2026 si procederà a realizzare l’intervento. 

Tabella contabile riassuntiva:  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDATO 

DI 
CUI 
PAT 

15.000,00 7.500,00     1.830,00 915,00   

          

 
Problemi e ritardi:  
Cambiamenti: 
Atti / Documenti / Deliverables previsti: 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi 
tabella allegati) 

Data consegna 
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Richiesta offerta per manutenzione siti chirotteri  Dest: Albatros srl​
Prot. n 16783 dd 16.12.24 

Offerta per manutenzione siti chirotteri  Mitt: Albatros srl 
Prot. n. 16942 dd 19.12.24 

Det. n.155 dd 25.02.25​
Azione F4 – Manutenzione siti chirotteri: 
affidamento incarico a Albatros Srl (CIG 
B5BD54CDED) 

  

Affidamento incarico manutenzione dei siti di 
chirotteri per gli anni 2025 e 2026.​
Comunicazione CIG e richiesta documentazione 

 Dest: Albatros srl​
Prot. 3216 dd 10.03.25 

 

DOCUMENTI CONTABILI 
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Tabella contabile riassuntiva:  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI  

DI CUI PAT TOTALE 
AGGIORNA

TO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

al 31.12.24 

DI CUI PAT TOTALE 
LIQUIDATO 

al 31.12.24 

DI CUI PAT 

684.000,00 337.500,00     315.601,28 160.405,56( 171.029,12 84.870,05 
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Istruzioni per la compilazione delle schede 
Per ogni azione vanno descritte le attività condotte e i risultati ottenuti durante il periodo di 
riferimento secondo il seguente indice: 
Durata prevista da documento tecnico (cronoprogramma): 
Data di inizio prevista: ​  
Data di inizio effettiva: 
Data di fine prevista: ​  
Data di fine effettiva (ritardata o anticipata): 
Status (riportare una delle seguenti opzioni): 

●​ l'azione è corso di svolgimento 
●​ l'azione deve ancora essere avviata 
●​ l'azione è in ritardo 
●​ l'azione è conclusa 
●​ l’azione è stata cancellata/annullata 

Obiettivi: riportare gli obiettivi da documento tecnico. Delineare eventuali prospettive di 
implementazione dell'azione dopo la fine del progetto. 
Attività svolte: Descrivere sinteticamente e in ordine cronologico le attività intraprese e gli 
output raggiunti in termini quantificabili (indicare anche da chi sono stati realizzati). 
Tabella contabile riassuntiva: compilare la tabella contabile con i dati finanziari riassuntivi ed 
esplicitare le eventuali modifiche di natura finanziaria.  

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI 
PAT 

TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
AGGIORNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
IMPEGNATO 

DI 
CUI 
PAT 

TOTALE 
LIQUIDATO 

DI 
CUI 
PAT 

          

          

 
Problemi e ritardi: Indicare chiaramente i principali problemi/inconvenienti riscontrati, i 
ritardi, comprese le conseguenze per altre azioni (problemi organizzativi, tecnici, legali, 
finanziari/economici, ecc.). 
Cambiamenti: Confrontare con l'output pianificato (inclusa la descrizione dell'azione prevista, i 
risultati attesi, i deliverable e le pietre miliari, gli indicatori di progresso) e il cronoprogramma. 
Si prega di giustificare eventuali scostamenti dai risultati e dagli indicatori attesi, sulle date di 
inizio e fine dell'azione, nonché sulle date dei risultati finali e delle tappe previste nella 
convenzione di sovvenzione, e discutere l'impatto su altre azioni. 
o​ Menzionare qualsiasi azione complementare al di fuori del progetto di sviluppo delle 

capacità. 
o​ ◦ Delineare le prospettive per continuare l'azione dopo la fine del progetto. 
Atti / Documenti / Deliverables previsti: includere tabelle, fotografie, elenchi di presenze e 
qualsiasi altro elemento rilevante per illustrare le azioni. 

Prodotto identificabile Nome allegato (vedi 
tabella allegati) 

Data consegna 
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Istruzioni per la compilazione della Scheda azione “Spese di gestione e coordinamento della 
Rete” 

Per ogni membro dello staff riportare l’elenco della documentazione come di seguito: 
-​ se impiego di personale interno: 

-​ da inserire nella sezione “Dettagli personale”: 
​ordine di servizio/atto amministrativo di assegnazione del personale al Programma 
degli interventi (con indicazione di ruolo, attività, durata dell’incarico, impegno 
pianificato espresso, ad esempio, in termini di percentuale); 
buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente (nel 
caso di mandati cumulativi è necessario allegare prospetto di dettaglio da cui si 
evincono i nominativi del personale); 

-​ da inserire nella sezione “Rendicontazione”: 
documentazione probatoria dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri 
sociali/contributi previdenziali (nel caso di F24 cumulativi è necessario allegare un 
prospetto di raccordo che evidenzi la quota di competenza relativa al personale); 
prospetto dettagliato del costo orario medio del lavoro ordinario, che attesti anche 
l’ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali; 
timesheet timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l’indicazione 
eventuale del codice unico di progetto (CUP), del nominativo del dipendente, della 
qualifica e delle ore lavorate sul progetto; nel caso il lavoratore sia esclusivamente a 
disposizione della rete di riserve non serve il timesheet. 

-​ se impiego di personale esterno: 
-​ da inserire nella sezione “Dettagli personale”: 

documentazione relativa alle ragioni, procedure e modalità di selezione del 
collaboratore; 
curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle 
prestazioni richieste; 
lettera d’incarico/contratto sottoscritto dalle parti, con chiara indicazione di oggetto, 
durata e compenso previsti per la prestazione professionale (nel rispetto degli obblighi 
di trasparenza, ove previsti); 

-​ da inserire nella sezione “Rendicontazione”: 
idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore (ad 
es. relazione attività svolte, timesheet, studi o altri prodotti realizzati dal collaboratore, 
utili a giustificare la spesa); 
notule, buste paga/fatture, ricevute; 
documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento dei compensi netti; 
documentazione probatoria dell’avvenuto versamento delle ritenute d’acconto e degli 
oneri previdenziali e assicurativi, qualora dovuti (nel caso di F24 cumulativi è 
necessario allegare un prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi la quota di 
competenza relativa al personale dedicato al progetto) 
(come previsto dal Documento dei criteri di cui all’Allegato 1 della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1512 di data 26 agosto 2022 (vedi pagine, 15-17). 
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Descrivere ogni membro dello staff, anche in caso di eventuali sostituzioni. 
 
Rendicontazione: Per la parte di controllo contabile viene aggiornata la  tabella riepilogativa 
dei costi previsti e sostenuti in base alla tipologia di personale rendicontato (interno e/o esterno) 
in allegato. Inoltre, per ogni membro dello staff si riporta l’elenco della documentazione a 
supporto della giustificazione delle spese sostenute, come previsto dal Documento dei criteri di 
cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 26 agosto 2022 
(da pagina 15) e che si allega alla presente rendicontazione. 
 
Cambiamenti / modifiche:  
Esplicitare le eventuali modifiche di natura tecnica e/o finanziaria. 
Nel caso di modifiche finanziarie, riportare uno specchietto riepilogativo con i dettagli di 
aggiornamento della spesa. 
 
Tabella contabile riassuntiva: 

TOTALE 
PREVISTO 

DI CUI PAT TOTALE 
VARIAZIONI 
TRIENNIO 

DI CUI PAT TOTALE 
AGGIORNATO 

DI CUI PAT TOTALE 
IMPEGNATO 
al 31.12.24 

DI CUI PAT TOTALE 
LIQUIDATO 
al 31.12.24 

DI CUI PAT 

684.000,00 337.500,00 0,00 0,00 684,000 337.500,00     

          

 
Problemi e ritardi: -. 
Cambiamenti: - 
Atti / Documenti / Deliverables previsti:  

Prodotto identificabile Nome 
allegato 
(vedi 
tabella 
allegati) 

Data consegna 
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 4 ​ MONITORAGGIO ANDAMENTO CONVENZIONE 
Monitorare lo sviluppo del progetto sia dal punto di vista economico-finanziario che da quello 
fisico e quantitativo, registrando:  

●​ il monitoraggio di congruità delle spese e dei costi sostenuti rispetto al budget previsto; 
●​ la consegna delle relazioni tecniche di avanzamento della Rete; 
●​ le riunioni della Conferenza della Rete e del Gruppo di Lavoro, che verificano le 

tempistiche, l’efficacia ed eventuali problemi connessi alla realizzazione delle attività del 
progetto.  

 

 5 ​ PROGRESSI PREVISTI FINO ALLA PROSSIMA RELAZIONE  
Descrivere brevemente cosa verrà fatto fino al prossimo rapporto. Descrivere lo sviluppo di 
diversi compiti o entità e prevedere le pietre miliari da raggiungere come: tutto il lavoro sul 
campo terminato, la costruzione dell'infrastruttura terminata ecc. 
 

 6 ​ IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI DELLA RETE 
Descrivere sinteticamente i risultati raggiunti in termini di ricadute sul territorio della Rete, 
diretti e indiretti. 
Riportare eventuali azioni nate grazie a idee stimolate dalla Rete o complementari alla stessa, 
finanziate con fondi non della Rete.  
Descrizione delle attività di cooperazione e partenariato svolte dalla Rete (come promotore o 
partner) nel periodo di competenza del presente report. 
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ALLEGATI 
Istruzioni: 
La documentazione da presentare per la rendicontazione è la seguente: 
1) per le attività: 

a)​ istruttoria tecnica: elaborati (studi, monitoraggi, pubblicazioni, etc.), foto, fogli firma, 
report di restituzione di incontri, locandine, depliant etc.; 

b)​ istruttoria amministrativa: secondo le modalità stabilite dall’articolo 3 del d.P.G.P. 5 
maggio 2000 n. 9-27/Leg., ovvero: il provvedimento dell’organo competente di 
approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente 
la descrizione dell’attività svolta rispetto a quella programmata; 

2) per le opere: 
a)​ istruttoria tecnica: elaborati progettuali e relazione di fine lavori; 
b)​ istruttoria amministrativa: si fa riferimento al paragrafo A) punto 3 lettera e) della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 359/2015, ovvero: atto di approvazione della 
contabilità finale e del CRE, nonché del riepilogo delle spese sostenute. 

 
Gli allegati vanno elencati nella tabella seguente:  

Nome  
allegato(c

odice 
azione_n

umero 
progressi

vo) 

Contenuto Deliverables1 Materiale di 
disseminazione2 Atti amministrativi Azione di 

riferimento 

      

      

      

      

      

      

 

 

2 Qualsiasi documentazione realizzata durante lo svolgimento dell’azione finalizzata alla disseminazione di 
informazioni, concetti e conoscenze riguardanti l’obiettivo e la tematica dell’azione stessa. 

1 Deliverables: Prodotti o servizi rilasciati (o da rilasciare) che permettano il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Possono essere di tipo "fisico" (prodotti realizzati od installati o servizi erogati), oppure "documentale" 
(corrisponde a documentazione prodotta durante la realizzazione di tali prodotti e servizi per facilitarne la 
produzione oppure per addestrare all’utilizzo di quanto sviluppato) 
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INDICATORI DI PROGETTO 
Valutare le prestazioni degli indicatori specifici del progetto e fornire una tabella aggiornata con 
un chiaro confronto tra i risultati fino ad oggi e gli obiettivi in fase di proposta, forniti nel 
modulo B1b – risultati attesi – del modulo di domanda. A tale scopo, utilizzare la tabella Excel 
Indicatori di progetto nell'allegato I. 
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